

ДО: ДОЦ., Д-Р СИЛВИ КИРИЛОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ГР. СОФИЯ 1000, ПЛ. „СВЕТА НЕДЕЛЯ“ № 5

Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т

за период 01.01.2024 год. – 31.12.2024 год.

за дейността на

„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД-гр. София,

ЕИК 206218659, седалище и адрес на управление:

**гр. София 1606, район „Триадица“, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
сграден комплекс „Център по хигиена“,**

представявано от Десислава Малинова – вр. и. д. Изпълнителен директор

1. Основна информация за дружеството.

1.1. Дружеството „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД - гр. София („ЗИКДБ“ ЕАД) е учредено с Разпореждане № 3/21.07.2020 год. на Министерски съвет (МС) като еднолично акционерно дружество със 100 % държавно участие в капитала.

1.2. Негов едноличен собственик е държавата, представлявана от министъра на здравеопазването.

1.3. Дружеството е създадено и се управлява съобразно Търговския закон (ТЗ), Закона за публичните предприятия (ЗПП) и съотносимите нормативни актове. Дейността му се ръководи и осъществява съобразно действащото в страната законодателство, устав и решения на управителния си орган.

1.4. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите (СД), назначен по т. 4 от Разпореждане № 3/21.07.2020 год. на Министерски съвет.

1.5. Учредяването на „ЗИКДБ“ ЕАД е с цел извършване на всички дейности, свързани с организацията и контрола по изграждането и пускането в експлоатация на обект с национално значение „Изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“ (НМБАЛД). В свое Решение № 868/02.11.2022 год. Министерският съвет на Република България (РБ) определя за изграждането на такъв терена, находящ се в УПИ I – „за болничен комплекс“, кв. 117 (сто и седемнадесет), кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, Столична община (СО), гр. София, както и сключване на договор по чл. 15 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и даване на съгласие за премахване на два незавършени строежа.

1.6. Съгласно протокол на принципала № РД-16-153/21.03.2023 год., д-р Асен Меджидиев – министър на здравеопазването, в качеството на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и на основание чл. 192, ал. 1, чл. 193, ал. 1, чл. 219, ал. 2, чл. 221 т. 1 и т. 2 и чл. 232а от Търговския закон (ТЗ), чл. 43, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 15, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), Решение на Министерски съвет (РМС) № 191/16.03.2023 год., чл. 9, ал. 1 и чл. 13 т. 1 и т. 2 от устава на дружеството, капиталът на „ЗИКДБ“ ЕАД е увеличен от 100 000 000 (сто милиона), разпределен в 100 000 000 (сто милиона) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, със 7 961 000 (седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди) лева, на 107 961 000 (сто и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди) лева, разпределен в 107 961 000 (сто и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Увеличението се извършва чрез издаване на 7 961 000 (седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди) нови поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Увеличението на капитала се прави от държавата въз основа и в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 191/16.03.2023 год. чрез непарична вноска на стойност 7 961 000 (седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди) лева, представляваща по-високата стойност между пазарната оценка, извършена от независим оценител и завишената с 40% данъчна оценка по реда на чл. 92, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) и представляваща правото на собственост върху поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4332.1652 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно шест пет две) с площ 24 534 (двадесет и четири хиляди петстотин тридесет и четири) кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София, Столична община (СО), област София, одобрени със заповед № РД-18-74 от 20.10.2009 год. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), намиращ се в гр. София, Столична община, област София, район „Овча купел, за който е съставен Акт за частна държавна собственост № 11576/31.10.2022 год., утвърден от областния управител на област София.

Съгласно гореспоменатия протокол е утвърден (и приложен към него) изменения устав на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.

1.7. В Търговския регистър към Агенция по вписванията бе вписана нова промяна в обстоятелствата, а именно увеличаване на капитала с 8 410 860 (осем милиона четиристотин и десет хиляди осемстотин и шестдесет) лева във връзка с взето решение на едноличният собственик на капитала с Протокол № РД 16-614 от 27.11.2024 г., с който се увеличава капиталът на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД гр. София от 107 961 000 (сто и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди лева), разпределен в 107 961 000 (сто и седем милиона деветстотин шестдесет и една) поименни акции с номинална стойност (1) един лев всяка, с 8 410 860 (осем милиона четиристотин

и десет хиляди осемстотин и шестдесет) лева, на 116 371 860 лева (сто и шестнадесет милиона триста седемдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет), разпределен в 116 371 860 лева (сто и шестнадесет милиона триста седемдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Вписа се и актуален устав на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията във връзка с взетото решение на едноличния собственик на капитала с Протокол № РД 16-614 от 27.11.2024г, с което е утвърден изменен Устав на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.

1.8. На 27.11.2024 г. се извърши замяна на равностойни по площ поземлени имоти с идентификатори **68134.4332.9768** собственост на **„ШОРИ 2005“ ЕООД** и **68134.4332.9765** собственост на **„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД**. Замяната бе продиктувана от необходимостта да се окрупни отредения за изграждане на детската болница парцел, както е неговата функционалност. Сделката бе одобрена от принципала, съгласно изискванията на закона.

1.9. Списъчният състав на персонала към 31.12.2024 год. е от 10 (десет) души – трима членове на Съвета на директорите, юрисконсулт, главен счетоводител, финансов контролър, експерт „Връзки с обществеността и протокол“, експерт „Мениджър проекти“, експерт „Мениджър инвестиционни проекти“, и технически секретар, назначени по трудово правни отношения към дружеството.

2. Промени по договора за управление и на членовете на Съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД - гр. София

2.1. Съгласно протокол на принципала № РД-16-197/16.05.2024 год., д-р Галя Кондева - министър на здравеопазването, в качеството на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД („ЗИКДБ“ ЕАД), ЕИК 206218659, на основание чл. 221, т. 4, чл. 232а от Търговския закон (ТЗ), чл. 13, чл. 15, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) и чл. 13, т. 4 от устава на дружеството, освобождава Николай Радославов Борисов като член на съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.

2.2. Съгласно протокол на принципала № РД-16-198/16.05.2024 год., д-р Галя Кондева - министър на здравеопазването, в качеството на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, ЕИК 206218659, на основание чл. 221, т. 4, чл. 232а от Търговския закон (ТЗ), чл. 13, чл. 15, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) и чл. 53, ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП), назначава Влатко Глигоров Глигоров за член на съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за срок до провеждане на конкурс. При разпределяне функциите в състава на съвета на директорите по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, членовете на съвета следва да определят д-р Влатко Глигоров Глигоров за изпълнителен

член на съвета на директорите.

2.3. На 20.05.2024 год. на основание протокол № РД-16-198/16.05.2024 год. на едноличния собственик на капитала на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, между д-р Галя Кондева - министър на здравеопазването от една страна и д-р Влатко Глигоров Глигоров като член на съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД от друга страна се сключи допълнително споразумение № РД-16-199/20.05.2024 год. към договор № РД-16-75/16.02.2024 год. за възлагане управлението на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, с което принципалът възлага, а д-р Влатко Глигоров Глигоров приема да управлява еднолично акционерно дружество „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД - гр. София в съответствие с действащото законодателство, устава на дружеството и с грижата на добър стопанин, като осъществява всички права и задължения, произтичащи от договор № РД-16-75/16.02.2024 год. за възлагане управлението на едноличното акционерно дружество за срок до провеждане на конкурс.

3. Проведени заседания на членовете на Съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД - гр. София в рамките на отчетния период

За времето от 01.01.2023 год. до 31.12.2023 год. са проведени тридесет и девет редовни заседания на Съвета на директорите, а именно:

3.1. На 03.01.2024 год. се проведе заседание на Съвета на директорите в състав г-н Николай Борисов, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Въз основа на получени оферти и сключени след проведена обществена поръчка през 2023 год. договори за банково обслужване, са предложени за обсъждане: **1.** Закриване на разплащателна сметка и прекратяване на договорните отношения с „Централна кооперативна банка“ АД. **2.** Откриване на депозитни сметки в „Първа инвестиционна банка“ АД, „Инвестбанк“ АД и „Юробанк България“ АД. **3.** Разни. Съветът на директорите взе решение по т. 1 и т. 2 да се предприемат всички правни и фактически действия от изпълнителния директор и главния счетоводител за изпълнението им, като възлага на главния счетоводител да уведоми принципала - Министерството на здравеопазването за новосформираната нетна експозиция. По т. 3 са обсъдени текущи организационни въпроси, без вземане на конкретни решения. За гореизложеното е изготвен протокол № 34/03.01.2024 год.

3.2, На 23.01.2024 год. е проведено заседание на Съвета на директорите в състав г-н Николай Борисов, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов, което премина при следния дневен ред: **1.** Представяне и приемане на отчет за дейността на дружеството за четвърто тримесечие на 2023 год. (периода 01.10.2023 год. - 31.12.2023 год.). **2.** Представяне и приемане на финансов отчет на дружеството и приложенията към него за четвърто тримесечие на 2023 год. (периода 01.10.2023 год. - 31.12.2023 год.). **3.** Разни. По т. 1 и т. 2 Съветът на директорите приема отчета за дейността и финансовия отчет на дружеството за четвърто тримесечие на 2023 год. и решава да се подадат в Министерството на здравеопазването (МЗ) и Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП),

чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с чл. 5, т. 7 от договора за управление на „ЗИКДБ“ ЕАД. По т. 3 няма постъпили предложения от Съвета на директорите за обсъждане на допълнителни въпроси. За гореизложеното е изготвен протокол № 35/23.01.2024 год.

3.3. На 09.02.2024 год. се проведе заседание на Съвета на директорите в състав г-н Николай Борисов, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов, на което изпълнителният директор представи за обсъждане:

1. Вземане на решение за сключване на граждански договор за правна помощ и съдействие по административно дело № 952/2024 год. на Върховен административен съд (ВАС) против решение на КЗК № 1338/21.12.2023 год. по заведени жалби във връзка с решение за избор на изпълнител по обществена поръчка (ОП) с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“. **2.** Вземане на решение за обявяване на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на предпроектно проучване, част: инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на терен в кв. „Горна баня“, гр. София, където се предвижда да бъде проектирана и построена Национална многопрофилна детска болница“. **3.** Разни. По т. 1 Съветът на директорите намира за целесъобразно посоченото по-горе предложение на изпълнителния директор и взема решение за сключване на граждански договор с цел осигуряване процесуално представителство и правна защита на „ЗИКДБ“ ЕАД по горепосоченото административно дело на ВАС. По т. 2 Съветът на директорите одобрява обявяването на горепосочената обществена поръчка и взема решение за предприемане необходимите действия за реализиране на съответната процедура във възможно най-кратки срокове. По т. 3 няма постъпили допълнителни въпроси за обсъждане. За гореизложеното е изготвен протокол № 36/09.02.2024 год.

3.4. На 26.02.2024 год. е проведено заседание на Съвета на директорите в състав г-н Николай Борисов, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за определяне състав на комисия от трима членове (като единият да е служител на дружеството с юридическа квалификация) за извършване подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите по обявена обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на предпроектно проучване, част: инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на терен в кв. „Горна баня“, гр. София, където се предвижда да бъде проектирана и построена Национална многопрофилна детска болница“. **2.** Разни. По т. 1 Съветът на директорите взе решение изпълнителният директор да издаде заповед за назначаване на комисия в състав от трима специалисти, като за външните експерти в нея се сключат граждански договори. По т. 2 Съветът на директорите обсъди текущи организационни въпроси, свързани с дейността на дружеството, като не взе конкретни решения. За гореизложеното е изготвен протокол № 37/26.02.2024 год.

3.5. На 18.03.2024 год. се проведе заседание на Съвета на директорите в състав г-н Николай Борисов, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов, с представяне за обсъждане и вземане на решение: **1.** Приемане на отчет за дейността на дружеството за месец февруари 2024 год. (периода 01.02.2024 год. - 29.02.2024 год.) във връзка с решение на Народното събрание (НС) на Република България (РБ) от 14.02.2024 год. **2.** Извършване

подготвителни дейности по разчистване и достъп до точките на терен в кв. „Горна баня“, гр. София, където се предвижда да бъде проектирана и построена Национална многопрофилна детска болница (НМДБ), предвид предстоящо предпроектно проучване по обявена обществена поръчка, част: инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване.

3. Разни. По т. 1 Съветът на директорите приема отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 01.02.2024 год. - 29.02.2024 год. и с оглед приетото от Народното събрание на Република България горепосочено решение, възлага на изпълнителния директор да го подаде в Министерството на здравеопазването. **По т. 2** Съветът на директорите взема решение за предприемане необходимите действия по избор на изпълнител за горепосочените подготвителни дейности, като се отправят покани за представяне на оферти към минимум трима потенциални изпълнители и се сключи договор с предложилия най-добри условия (срок на изпълнение и цена). **По т. 3** няма постъпили допълнителни въпроси за обсъждане от Съвета на директорите. За гореизложеното е изготвен протокол № 38/18.03.2024 год.

3.6. На 10.04.2024 год. беше проведено заседание на съвета на директорите в състав г-н Николай Борисов, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов, с представяне за обсъждане и вземане на решение относно: **1.** Отчет за дейността на дружеството за 2023 год. **2. Разни. По т. 1** съветът на директорите приема отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за 2023 год. и взема решение да се подаде в Министерство на здравеопазването за одобрение. **По т. 2** няма постъпили допълнителни въпроси за обсъждане от съвета на директорите. За гореизложеното е изготвен протокол № 39/10.04.2024 год.

3.7. На 22.04.2024 год. се проведе заседание на съвета на директорите в състав г-н Николай Борисов, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов при следния дневен ред: **1.** Представяне и приемане на отчет за дейността на дружеството за месец март 2024 год. (периода 01.03.2024 год. - 31.03.2024 год.) във връзка с решение на Народното събрание (НС) на Република България (РБ) от 14.02.2024 год. **2.** Представяне и приемане на отчет за дейността на дружеството за първо тримесечие на 2024 год. (периода 01.01.2024 год. - 31.03.2024 год.). **3.** Представяне и приемане на финансов отчет на дружеството и приложенията към него за първо тримесечие на 2024 год. (периода 01.01.2024 год. - 31.03.2024 год.). **4. Разни. По т. 1** съветът на директорите приема отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 01.03.2024 год. - 31.03.2024 год. и с оглед приетото от Народното събрание на Република България горепосочено решение, възлага на изпълнителния директор (ИД) да го подаде в Министерството на здравеопазването. **По т. 2** съветът на директорите приема отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 01.01.2024 год. - 31.03.2024 год. и взема решение да се подаде в Министерството на здравеопазването (МЗ) и Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с чл. 5, т. 7 от договора за управление на дружеството. **По т. 3** съветът на директорите прие финансовия отчет и приложенията към него на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 01.01.2024 год. - 31.03.2024 год. и взема решение да се подаде в Министерството на здравеопазването и Агенцията за публичните предприятия и

контрол на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и в съответствие с чл. 5, т. 7 от договора за управление на дружеството. По т. 4 няма постъпили предложения за обсъждане на допълнителни въпроси от съвета на директорите. За гореизложеното е изготвен протокол № 40/22.04.2024 год.

3.8. На 20.05.2024 год. беше проведено заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов, с цел обсъждане и вземане на решение относно: **1.** Избор на председател и заместник-председател на съвета на директорите. **2.** Избор на изпълнителен директор и овластяването му с право да представлява дружеството. **3.** Разни. По т. 1 съветът на директорите избира г-н Веселин Захариев Варчев за председател на съвета на директорите, а г-н Божидар Николов Харизанов за заместник-председател. По т. 2 избира д-р Влатко Глигоров Глигоров за изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД. На основание чл. 235, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) овластява д-р Влатко Глигоров с право да представлява дружеството самостоятелно, след вписване в ТЗ и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (РЮЛНЦ). По т. 3 съветът на директорите възлага на д-р Влатко Глигоров или упълномощено от него лице да предприеме необходимите действия за вписване на взетите решения в ТЗ и РЮЛНЦ. За гореизложеното е изготвен протокол № 41/20.05.2024 год.

3.9. На 21.05.2024 год. се проведе заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов, на което се предложиха за обсъждане: **1.** Представяне и приемане на отчет за дейността на дружеството за месец април 2024 год. (периода 01.04.2024 год. - 30.04.2024 год.). **2.** Разни. По т. 1 съветът на директорите приема отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 01.04.2024 год. - 30.04.2024 год. и с оглед приетото от Народното събрание на Република България горепосочено решение, възлага на изпълнителния директор да го подаде в Министерството на здравеопазването. По т. 2 изпълнителният директор предложи на съвета на директорите в периода от 05.06. до 07.06. т.г. да бъде командирован в община Бургас с оглед обмяна на опит с административните общински структури и проучване модела за изграждане на детската болница „Св. Анастасия“ в гр. Бургас. Съветът на директорите одобри предложението на изпълнителния директор и взе решение за времето на отсъствието му да бъде замества от адв. Веселин Варчев. За гореизложеното е изготвен протокол № 42/21.05.2024 год.

3.10. На 23.05.2024 год. беше проведено заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов при следния дневен ред: **1.** Вземане на решение да се увеличи броя на служителите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. **2.** Вземане на решение за актуализация на сайта на дружеството. **3.** Вземане на решение за създаване на фейсбук страница на „ЗИКДБ“ ЕАД. **4.** Разни. По т. 1 съветът на директорите счита предложението на изпълнителния директор за увеличаване броя на служителите в „ЗИКДБ“ ЕАД за целесъобразно и реши на този етап да бъдат назначени нови трима служители. По т. 2 съветът на директорите взе решение за предприемане необходимите действия за обновяване, ежедневна актуализация и поддържане на сайта на дружеството. По т. 3

съветът на директорите одобри предложението на изпълнителния директор и реши да се предприемат необходимите действия по създаването на фейсбук страница на „ЗИКДБ“ ЕАД/НДБ. По т. 4 са обсъдени текущи организационни въпроси, свързани с дейността на дружеството, като не са взети конкретни решения. За гореизложеното е изготвен протокол № 43/23.05.2024 год.

3.11. На 28.05.2024 год. се проведе заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов със следните предложения за дневен ред: **1.** Вземане на решение за прекратяване на договор за абонаментно правно обслужване **2.** Вземане на решение за сключване на трудови договори с нови служители на дружеството. **3.** Вземане на решение за изменение на трудово правоотношение. **4.** Вземане на решение за промяна структурата на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. **5.** Разни. По т. 1 съветът на директорите взема решение да се прекрати договора за абонаментно правно обслужване от 15.11.2023 год. по взаимно съгласие, без да се заплащат обезщетения и неустойки от страна на „ЗИКДБ“ ЕАД. По т. 2 по предложение на изпълнителния директор (ИД) във връзка с предстоящи дейности по изграждане на Национална детска болница (НДБ) съветът на директорите реши да се назначат 3 (трима) нови служители и сключат трудови договори с тях, на следните длъжности: „Главен инженер, строителство“, „Експерт, връзки с обществеността“ и „Мениджър, проекти“. По т. 3 съветът на директорите реши да се промени длъжността на Валентина Виденова от „Експерт, връзки с обществеността“ на „Координатор“. По т. 4 съветът на директорите реши да се приеме актуализирана организационна структура на „ЗИКДБ“ ЕАД. По т. 5 изпълнителният директор предложи за обсъждане пред съвета на директорите предстояща среща с членове на Обществения съвет (ОС) към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница и поставените от тях въпроси. Съветът на директорите реши да се отговори подробно на горепосочените, както и да се вземат под внимание всички препоръки, отправени от Обществения съвет към „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. За гореизложеното е изготвен протокол № 44/28.05.2024 год.

3.12. На 03.06.2024 год. беше проведено заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов с дневен ред, както следва: **1.** Вземане на решение за прекратяване на процедура за сключване на договор за инвеститорски контрол и строителен надзор, обявена в регистъра на обществените поръчки (РОП) с № 06008-2021-0001. **2.** Вземане на решение за започване на процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за извършване на пазарно проучване за инвеститорски контрол и строителен надзор във връзка с изпълнение на договор № 0343/15.05.2024 год. **3.** Вземане на решение за сключване на договор за възлагане на инвеститорски контрол и строителен надзор. **4.** Вземане на решение за сключване на договор с архитект за изготвяне на мотивирано предложение за виза за проектиране за терен, определен за изграждане на Национална детска болница. **5.** Разни. По т. 1 съветът на директорите взема решение да се прекрати процедура за сключване на договор по обявена в РОП с № 06008-2021-0001, **обществената поръчка (ОП)** за предоставяне на услуги за осъществяване на инвеститорски контрол и строителен надзор при изпълнение

на строителните дейности по договор № РД-11-135 от 02.04.2020 год., с предмет: "Извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница" поради това, че договора за инженеринг с ДЗЗД „Детско здраве“ е прекратен и е отпаднала необходимостта от сключване на договор по ОП. По т. 2 съветът на директорите реши да се инициира процедура в Централизираната автоматизирана система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“) за извършване на пазарно проучване. По т. 3 съветът на директорите реши да се сключи договор за възлагане на инвеститорски контрол и строителен надзор на най-ниска цена. По т. 4 съветът на директорите реши да се сключи договор с архитект за изготвяне на мотивирано предложение за виза за проектиране за терен, определен за изграждане на Национална детска болница. По т. 5 след обсъждане, съветът на директорите взема решение да се изготви график за заседания на съвета на директорите и срещи със служителите на дружеството. За гореизложеното е изготвен протокол № 45/03.06.2024 год.

3.13. На 05.06.2024 год. се проведе заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов за вземане на решение относно: **1.** Актуализиран линеен график за ускорено изграждане на Национална детска болница. **2.** Разни. По т. 1 съветът на директорите взе решение за приемане на актуализиран линеен график за ускорено изграждане на Национална детска болница. По т. 2 изпълнителният директор предложи на съвета на директорите да запознае министъра на здравеопазването с актуализирания линеен график и след одобрение същият да бъде изпратен за сведение на министър-председателя на Република България. Съветът на директорите реши актуализирания график да бъде сведен до знанието на всички заинтересовани страни. За гореизложеното е изготвен протокол № 46/05.06.2024 год., с който е входиран в Министерството на здравеопазването актуализирания линеен график.

3.14. На 11.06.2024 год. беше проведено заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов при следния дневен ред: **1.** Вземане на решение за изготвяне и подписване на договор във връзка с предложени доклад относно постъпилите индикативни ценови предложения в резултат на отправена покана до всички заинтересовани лица с изх. № 0370/05.06.2024 год., публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“- <https://app.eop.bg/today/393799> за определяне на стойността на разхода във връзка с „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор, при изпълнението на договор № 0343 от 15.05.2024 год., с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. **2.** Вземане на решение за уведомяване на принципала относно изплащане на аванс по договор № 0343 от 15.05.2024 год., съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1. **3.** Вземане на решение за проучване на възможности за проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение и контрол на терена, определен за изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД). **4.** Вземане на решение за изплащане на обезщетението на бившия изпълнителен директор г-н Николай Борисов, дължимо поради предсрочното прекратяване на договора му за управление. **5.** Разни. По т. 1 съветът на директорите взе

решение да се подпише договор, с компанията даваща най - ниска цена, във връзка с предложени доклад относно постъпилите индикативни ценови предложения в резултат на отправена покана с изх. № 0370/05.06.2024 год. до всички заинтересовани лица, публикувана в ЦАИС „ЕОП“ - <https://app.eop.bg/today/393799> за определяне на стойността на разхода по „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор, при изпълнението на договор № 0343/15.05.2024 год., с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. По т. 2 съветът на директорите взема решение да уведоми принципала относно предстоящо изплащане на аванс по договор № 0343/15.05.2024 год., съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1.3. По т. 3 относно видеонаблюдението в реално време д-р Глигоров, сподели опита и съветите, споделени от екипа изграждащ детската болница “Св. Анастасия” - Бургас, както и рисковете които крие общодостъпния и нерегламентиран такъв до наблюдението на строителния обект от национално значение. Проф. Иван Литвиненко и д-р Благомир Здравков се съгласиха, че видеонаблюдението следва да се прави ясно регламентирано с цел контрол и ефикасно управление на процеса по строителство на НДБ, но не бива да е публично достъпно без ясен регламент. Във връзка с гореизложеното съветът на директорите взе решение да възложи на г-жа Ива Добрева („мениджър-проекти“ в „ЗИКДБ“ ЕАД) да извърши проучване относно възможностите за проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение и контрол на дейностите по разчистване на терена и последващото изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД), в м. „Горна баня“, район „Овча купел“, Столична община (СО), след което да изготви доклад, който да представи пред СД. По т. 4 съветът на директорите взе решение да се изплати обезщетение в размер на една брутна заплата на бившия изпълнителен директор г-н Николай Борисов, дължимо поради предсрочното прекратяване на договора му за управление. Обезщетението следва да се изплати след предаване на цялата документация на дружеството, включително и изготвените и подадени отчети за дейността на „ЗИКДБ“ ЕАД до момента на освобождаването му. По т. 5 съветът на директорите реши поради назначаването на нови служители, да се предприемат нужните действия по осигуряване на софтуерна поддръжка на компютърните и принтерни устройства, регулярно поддържане на хигиената в офис-помещенията на дружеството, закупуване на климатик/ци за охлаждане и отопление, хладилник и диспенсър за минерална вода, с оглед оптимизиране и обезпечаване необходимата работна среда за персонала на „ЗИКДБ“ ЕАД, като се увеличат и направят нужните разходи за това. С оглед материалното обезпечаване, да се съберат оферти от поне три фирми-доставчици, за всяка отделна дейност и/или нужда/услуга, като се избере тази даваща комплексно най-ниска цена спрямо количество, обем и качество на предлаганата услуга и/или продукт. За гореизложеното е изготвен протокол № 47 от 11.06.2024 год.

3.15. На 24.06.2024 год. се проведе заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов за вземане на решения във връзка с: **1.** Представяне и приемане на отчет за дейността на дружеството за 2023 год. **2.** Представяне и приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2023 год. и

приложенията му. **3. Разни.** По **т. 1** съветът на директорите приема отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за 2023 год. и взема решение да се подаде за одобрение в Министерството на здравеопазването (МЗ), след което да се подаде и в Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) и Търговския регистър (ТР) при Агенцията по вписванията (АВ). По **т. 2** съветът на директорите приема годишния финансов отчет на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за 2023 год., както и неговите приложения, изискуеми съгласно чл. 61 ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП) и взема решение да се подаде за одобрение в Министерство на здравеопазването, след което да се подаде и в АППК и ТР при АВ. По **т. 3** са обсъдени текущи организационни въпроси, свързани с дейността на дружеството, като не са взети конкретни решения. За гореизложеното е изготвен протокол № 48/24.06.2024 год.

3.16. На 25.06.2024 год. се проведе заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов при следния дневен ред: **1.** Вземане на решение да се съберат разноските по делото за обществената поръчка по административно дело № 952/24-3 пред Върховен административен съд (ВАС) като се подаде молба за изпълнителен лист. **2.** Вземане на решение за започване на нотариална процедура за сключване на окончателен договор с „Шори 2005“ ООД по чл. 15 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). **3.** Вземане на решение за качване на сайта на дружеството на тримесечните отчети за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД от създаването ѝ до първо тримесечие на 2024 год. включително, без да се публикуват протоколите от заседанията на съвета на директорите за посочения период. **4.** Представяне и приемане на отчет за дейността на дружеството за месец май 2024 год. (периода 01.05.2024 год. - 31.05.2024 год.). **5.** Вземане на решение главният счетоводител на дружеството да изготви инструкция за отчитане на консумативни и представителни разходи. **6. Разни.** По **т. 1** съветът на директорите възложи на адв. Божидар Харизанов изготвянето и подаването на молба за изпълнителен лист пред Върховния административен съд с цел събиране на разноските по горепосоченото дело, приключило в наша полза. По **т. 2** съветът на директорите възложи на адв. Веселин Варчев предприемане необходимите действия за отпочване нотариална процедура за сключване на окончателен договор с фирма „Шори 2005“ ООД по чл. 15 от Закона за устройство на територията за съответния поземлен имот. По **т. 3** съветът на директорите одобри предложението на вр.и.д. изпълнителен директор и реши тримесечните отчети за дейността на „ЗИКДБ“ ЕАД за посочения по-горе период да бъдат качени на сайта на дружеството без да се публикуват протоколите от заседанията на СД (тъй като тяхното съдържание е отразено в отчетите). По **т. 4** съветът на директорите одобри отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 01.05.2024 год. - 31.05.2024 год. и с оглед приетото от Народното събрание (НС) на Република България (РБ) горепосочено решение, възлага на вр.и.д. изпълнителен директор да го подаде в Министерството на здравеопазването. По **т. 5** съветът на директорите отчете като целесъобразно финансовото урегулиране на горепосочените разходи и взе решение да възложи на главния счетоводител на дружеството изготвянето на инструкция за отчитането им. По **т. 6** няма постъпили допълнителни въпроси за

обсъждане от съвета на директорите. За гореизложеното е изготвен протокол № 49/25.06.2024 год.

3.17. На **23.07.2024 год.** съветът на директорите приема изготвената бизнес програма на дружеството за периода 2024 - 2026 год. в съответствие с чл. 5, ал. 2 от договор № РД-16-75 от 16.02.2024 год. за възлагане управлението на публично предприятие - еднолично акционерно дружество „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, която е подадена в Министерството на здравеопазването на 24.7.2024г. За гореизложеното е изготвен **Протокол № 51/23.07.2024 год.**

3.18. На **12.08.2024г.** беше представен от адв. Веселин Варчев отчет за предприети действия относно замяна на имот в кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, Столична община по приключване на предварителен договор с фирма „Шори 2005“ ООД. Съгласно направените от него пояснения, се очаква нова данъчна оценка на парцела, след което предстои вписване на устава (с който ще се финализира договора със „Шори 2005“ ООД) в Служба по вписванията. Предвидената за издаване строителна виза не е издадена, защото все още не е изчистена собствеността на имота. Има предварителен договор с „Шори 2005“ ООД, по силата на който окончателният договор ще се сключи след пълното приключване на СМР по сграда 2, находяща се в имота на контрагента. Тъй като финализирането на договора зависи от трета страна, тече процес по събиране на документи за сключване на окончателния договор в нотариална форма. За гореизложеното е изготвен **Протокол № 54/12.08.2024 год.**

3.19. На проведеното на **09.09.2024г.** заседание на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов са взети следните решения:

- Съветът на директорите се запозна и прие представения от инж. Цветан Иванов обобщен доклад относно изпълнение на договор №0343 от 15.05.2024г. след получени данни от консорциум „Техноком“ ДЗЗД относно анализ на цените и КСС, касаещи надвишаването на обема на бетоновите елементи за разрушаване и извозване, както и становище на „ВМЛ Консулт“ ЕООД, осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор при изпълнението на горесцитирания договор, във връзка с взето решение от СД съгласно протокол № 54/12.08.2024 год.

- Взето е решение за сключване на договор за консултация с юрист с опит в сферата на действие на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и съдебна практика, както и за сключване на договор за консултация със строителен инженер – проектант с пълна проектантска правоспособност с опит в сферата на предмета на възложената обществена поръчка, тъй като видно от данните в приетия обобщен доклад и от постъпилото писмо от консорциум „Техноком“ ДЗЗД се предполага изменение по договор № 0343/15.05.2024 год. предвид констатираните несъответствия с параметрите в обявената обществена поръчка с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“.

- Прието е изготвеното от адв. Веселин Варчев писмо-доклад (изпратено до Принципала на 28.08. т.г.) относно причините по забавяне издаването виза за проектиране на поземлен

имот (ПИ) с идентификатор 68134.4332.1652 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно шест пет две), определен за изграждане на Национална детска болница (НДБ) и взе решение да се сключи окончателен договор с дружество „ШОРИ-2005“ ООД в срок до края на м. септември т.г.

- Съветът на директорите обсъди и прие предложение на изпълнителния директор за изготвяне и изпращане писма до консорциум „Техноком“ ДЗЗД относно представяне на подробни ежемесечни отчети за извършените през съответния период дейности, които да залегнат в ежемесечните отчети за дейността на „ЗИКДБ“ ЕАД до Министерството на здравеопазването, във връзка с Решението на Народното събрание от 14.02.2024год. За гореизложеното е изготвен протокол **№ 56/09.09.2024 год.**

3.20. Важните решения, които са взети на проведеното на **25.09.2024 год.** заседание на съвета на директорите са:

- Изготвяне и изпращане отговор до „Консорциум Техноком“ ДЗЗД относно постъпило писмо с изх. № 40 от 18.09.2024 год. (вх. № 0442/18.09.2024 год.) и писмо с изх. № 14 от 01.08.2024 год. (вх. № 0404/01.08.2024 год.) относно надвишаване обема на бетоновите елементи във връзка с изпълнение на договор № 0343/15.05.2024г.

- Взето решение от съветът на директорите за окончателното набавяне на всички необходими документи за финализиране на договора с „ШОРИ-2005“ ООД, с цел да бъдат представени на Принципала на насрочената за 30.09.2024г. среща в Министерството на здравеопазването с оглед последващо стартиране визита за проектиране на терена, определен за изграждане на Национална детска болница. За гореизложеното е изготвен протокол **№ 58/25.09.2024 год.**

3.21. На заседание, проведено 30.09.2024 год., съветът на директорите прие изготвения проект за сключване на окончателен договор между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и „ШОРИ – 2005“ ЕООД и прие решение за окомплектоване на преписката с необходимите документи за сключване на по-горе посочения договор, във връзка с одобрението му от Принципала на Дружеството. За гореизложеното е изготвен протокол **№ 59/30.09.2024 год.**

3.22. На **09.10.2024 г.** се проведе първо по ред заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Във връзка с прието на 14.02.2024 год. „Решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ на Народното събрание на Република България, касаещо предоставяне на ежемесечни отчети за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, изпълнителният директор представи на Съвета на директорите изготвения отчет за дейността на дружеството за месец септември 2024 год. (периода 01.09.2024г. - 30.09.2024г.).

Съветът на директорите приема отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 01.09.2024 год. – 30.09.2024 год. и с оглед

приетото от Народното събрание на Република България горепосочено решение, възлага на изпълнителния директор да го подаде в Министерството на здравеопазването. За гореизложеното е изготвен **Протокол № 60/09.10.2024г.**

3.23. На 10.10.2024г. се проведе заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Приет е доклад от страна на IDOM/ EIB по предложената структура и капацитет на Националната детска болница. Приет е представеният актуализиран линеен план график за ускорено изграждане на Национална детска болница Версия 2. За гореизложеното е изготвен **Протокол № 61/10.10.2024г.**

3.24. На 11.10.2024г. се проведе заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Взе се решение, да се извърши изменение на договор № 0343/15.05.2024г. с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“, след предоставяне на необходимата информация от страна на Изпълнителя единствено и само при наличие на положително становище от АОП.

Приет е представеният сключен договор на 01.10.2024г. с „ЦЕСИ КОНСУЛТ“ ООД. Представи се и изготвена от Изпълнителя Експертната оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на: ПИ с проектен идентификатор 68134.4332.9768, част от ПИ 68134.4332.545, област София (столица), община Столична, гр. София, район Овча купел, Харманлийско въстание, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Незастроен имот за жилищни нужди, ПИ с проектен идентификатор 68134.4332.9765, част от Поземлен имот 68134.4332.1652, област София (столица), община Столична, гр. София, район Овча купел, вид собств. Държавна частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс

Взе се решение да бъде изготвено и изпратено писмо до Министерство на здравеопазването, за вземане на решение от страна на Принципала за сключване на окончателен договор между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и „ШОРИ-2005“ ООД в най-кратък срок.

Взе се решение относно отговорите от „ВМЛ КОНСУЛТ“ ЕООД и КОНСОРЦИУМ „ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, във връзка с писмо искане с Изх. №0439/01.10.2024г., касаещо полученото становище на АОП във връзка с изменение на Договор № 0343/15.05.2024г. Констатира се липса на отговор от инженер Цветан Иванов, до който е адресирано същото писмо искане. Предоставените данни от Изпълнителя КОНСОРЦИУМ „ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД са недостатъчни и непълни, включително не е предоставен актуализиран ПУСО, за да се премине към последващи действия. За гореизложеното е изготвен протокол **№ 62/11.10.2024г.**

3.25. На 25.10.2024г. се проведе заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Прието е допълнително становище към експертна оценка от 20.02.2023г. за определяне на справедлива пазарна стойност на 8733/8941 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 68134.4332.545 и 8733/24534 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 68134.4332.1652, изготвено от независима фирма оценител „ХЕМУС КОНСУЛТ“ ЕООД. За гореизложеното е изготвен протокол **№ 63/25.10.2024г.**

3.26. На **29.10.2024г.** се проведе заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Прието е сключването на Окончателен договор за замяна на недвижими имоти между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и „ШОРИ-2005“ ООД, а именно: имот с проектен идентификатор № 68134.4332.9765 по КККР на гр. София, с площ от 8737кв. м. представляващ част от № 68134.4332.1652, собственост на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и имот с проектен идентификатор № 68134.4332.9768 по КККР на гр. София, с площ от 8737кв. м. представляващ част от № 68134.4332.545, собственост на „ШОРИ – 2005“ ООД, които два имота до влизане в сила на одобрения със Заповед № РД-02-15-66/22.05.2023г. на МРРБ Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ, участват в УПИ I в кв. 117, местност „Горна баня“, район Овча купел, Общ. Столична. За гореизложеното е изготвен протокол **№ 64/29.10.2024г.**

3.27. На **30.10.2024г.** се проведе заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Прието е решение да се изпрати на Министерство на здравеопазването писмо искане за осъществяване на апорт в най-кратък срок на ПИ с идентификатор № 68134.4332.1568 по КККР на гр. София, участващ в УПИ I – 545, 1568, 1652, в кв. 117, м. „кв. Горна баня“ по плана на гр. София, р-н Овча купел, отреден „за болничен комплекс и озеленяване“ по одобрения с влязла в сила Заповед № РД-02-15-66/22.05.2023г. на МРРБ Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на гр. София, р-н Овча купел, определен с Решение № 868/02.11.2022г. на МС на Р България за строителството на „Национална детска болница“.

Прието е решение за изготвяне на писмо искане от г-н Божидар Харизанов и изпращане до Министерство на регионалното развитие и благоустройство, за заличаване на искова молба по гражданско дело № 13402 от 2013г. на СРС.

Приет е план график за дейности и активности свързани с медийно развитие за 9 месечен период, представено от г-жа Нели Русева - Експерт връзки с обществеността.

Съветът на директорите прие изпратения финансов отчет и приложенията към него на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 01.07.2024 год. - 30.09.2024 год. към Министерство на здравеопазването и Агенцията за публичните предприятия и контрол на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в съответствие с чл. 5, т. 7 от договора за управление на дружеството. За гореизложеното е изготвен протокол **№ 65/30.10.2024г.**

3.28. На 04.11.2024г. се проведе заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Взе се решение за приемане отчета за дейност на дружеството за м. Октомври 2024, изменение на трудовото правоотношение с г-н Иван Цветков, както и новоназначението на г-жа Миела Тодорова. За гореизложеното е изготвен протокол **№ 66/04.11.2024г.**

3.29. На 25.11.2024г. се проведе заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Взе се решение, да се подготви документация за изготвяне на мотивирано искане към АОП, във връзка с искане за анексиране на договор № 0343 от 15.05.2024., съгласно представените писмени материали, касаещи надвишаването на обема на бетоновите елементи за разрушаване и извозване. За гореизложеното е изготвен протокол **№ 67/25.11.2024г.**

3.30. На 29.11.2024г. се проведе заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Съветът на директорите взе решение за вписване на промяна на обстоятелства в Търговския регистър към Агенция по вписванията, чрез увеличаване на капитала с 8 410 860 (осем милиона четиристотин и десет хиляди осемстотин и шестдесет) лева във връзка с взето решение на едноличният собственик на капитала с Протокол № РД 16-614 от 27.11.2024г., с който се увеличава капиталът на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД гр. София от 107 961 000 (сто и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди лева), разпределен в 107 961 000 (сто и седем милиона деветстотин шестдесет и една) поименни акции с номинална стойност (1) един лев всяка, с 8 410 860 (осем милиона четиристотин и десет хиляди осемстотин и шестдесет) лева, на 116 371 860 лева (сто и шестнадесет милиона триста седемдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет), разпределен в 116 371 860 лева (сто и шестнадесет милиона триста седемдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет) поименни акции с номинална стойност 1(един) лев всяка.

Съветът на директорите взе решение за вписване на актуален устав на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията във връзка с взето решение на едноличния собственик на капитала с Протокол № РД 16-614 от 27.11.2024г, с което е утвърден изменен Устав на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. За гореизложеното е изготвен протокол **№ 68/29.11.2024г.**

3.31. На 02.12.2024г. се проведе заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Взе се решение за приемане отчета за дейност на дружеството за м. Ноември 2024, съветът на директорите прие предложението на Изпълнителния директор за разглеждане на получена автобиография и взе решение да назначи на работа в „ЗИКДБ“ ЕАД Дина

Яворова Господинова – Станчева на длъжност „Инженер строителство“, считано от 04.12.2024 год. Съветът на директорите прие предложението на изпълнителният директор да се подготви и публикува пазарно проучване за изготвяне на обемно – устройствено проучване, на база предоставени данни от ЕИБ/IDOM. За гореизложеното е изготвен протокол № 69/02.12.2024г.

3.32. На **10.12.2024г.** се проведе заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Съветът на директорите се запозна със заповед № 35/29.11.2024г., за съставяне на комисия, за избор на независим финансов одитор, който да завери ГФО за 2024г.. Съветът на директорите прие протокол на комисията от 06.12.2024г., която предлага да се сключи договор с Ралица Руменова Михова, дипломиран експерт-счетоводител – регистриран одитор с диплома за правоспособност с регистрационен № 0837 год., която на основание чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за независимия финансов одит ще осъществява дейността чрез „За Одита“ ЕООД с ЕИК 206256916, гр. София, кв. Студентски град, бл. 93, вх. А ет. 0, ап. 003, за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Закона за счетоводството на годишен финансов отчет за 2024 год. на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. с предложена най-ниска цена 3 000 лв. без ДДС. Съветът на директорите прие да се информира Принципала по надлежния ред.

Съветът на директорите се запозна със заповед № 36/09.12.2024г. за съставяне на комисия, която да избере фирма от представените предложения от изпълнителя „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, Булстат 176059792, със седалище и адрес за управление: гр. София, р-н Слатина, п. к. 1111, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8, за извозване и изкупуване на строителни отпадъци на обект "Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД, съгласно договор 0343/15.05.2024г. Съветът на директорите прие протокол на комисията от 09.12.2024г., която избира и предлага фирма „Трансметал“ ЕООД – ЕИК 112630417, за извозване и изкупуване на строителни отпадъци на обект "Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД, съгласно договор 0343 / 15.05.2024 г. За гореизложеното е изготвен протокол № 70/10.12.2024 г.

3.33. На **13.12.2024г.** се проведе заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Съветът на директорите се запозна и прие получено становище от АОП на 11.12.2024г., относно писмо за мотивирано искане за изменение на договор 0343/15.05.2024г.

Взе се решение и за овластяване д-р Влатко Глигоров да проведе необходимите разговори и преговори с Консорциум Технком, Булстат 176059792, със седалище и адрес за управление: гр. София, р-н Слатина, п. к. 1111, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8.. в качеството му на изпълнител по договор 0343 / 15.05.2024г., с цел окончателно приключване на изпълнението и приемане на

работата по посочения договор, включително и за постигане на съгласие между страните относно увеличение на размера на договора цена при спазване на изискванията на приложимото законодателство, както и за сключване на Анекс към договор 0343/15.05.2024 г., с който да бъдат договорени срок за удължаване изпълнението на договора и размер на увеличението на цената, с оглед фактическите действия по приключване на работата, а по отношение увеличението на цената, с оглед утвърдените от „ВМЛ Консулт“ ЕООД количества и стойности на извършени по договора СМР. За гореизложеното е изготвен протокол № 71/13.12.2024г.

3.34. На **17.12.2024г.** се проведе заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Взе се решение за обявяване в ЦАИС ЕОП на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на финансови услуги от търговска банка (банково обслужване) - за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“. За гореизложеното е изготвен протокол № 72/17.12.2024 год.

Всички горепосочени протоколи са изготвени на основание чл. 239 от Търговския закон (ТЗ). Решенията, отразени в тях са приети с единодушие и подписани от всички членове на съвета на директорите. На всяко от описаните по-горе заседания в периода от 01.01.2024 год. до 15.05.2024 год. за председател е избран г-н Николай Борисов, а за секретар г-н Веселин Варчев. За времето на заседания, считано от 15.05.2024 год. до 31.12.2024 год. за председател е избран д-р Влатко Глигоров, а за секретар г-н Веселин Варчев.

4. Извършени дейности в изпълнение предмета на дейност на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД - гр. София

Извършените дейности, свързани с изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД) по предмета на дейност на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, са описани в следния хронологичен за отчетния период порядък:

4.1 Към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница с информация, че Споразумението предвижда паралелното изготвяне на горепосочените три стратегически. На 03.01.2024 год. от изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД г-н Николай Борисов е изпратена докладна записка до министъра на здравеопазването, с която приложено предоставяме окончателен вариант по Фаза 1 „Анализ по оценка на нуждите от Национална детска болница“, изготвен от екип на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). За улеснение представяме машинен превод на български език (на хартиен и електронен носител) като се има предвид, че английският текст като оригинален е водещият.

4.2. Във връзка с проверката на наш счетоводен отчет от независимия ни одитор „Одит финанс 2000“ ЕООД в лицето на д.е.с. Стоянка Живкова Иванова, на 03.01.2024 год.

изпращаме молби за банково потвърждение относно информация за нашите действия в периода 01.01.2023 год. - 31.12.2023 год. до „Алианц Банк България“ АД, „Централна кооперативна банка“ АД, „Банка ДСК“ ЕАД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Инвестбанк“ АД, „Юробанк България“ АД и „Обединена българска банка“ АД.

4.3. На 05.01.2024 год. постъпва писмо от Министерство на здравеопазването относно: „Обявяване на конкурс за възлагане на управлението на публични предприятия“, в което ни уведомяват, че със Заповед № РД-16-4/04.01.2024 год. (приложено копие) на министъра на здравеопазването е открит конкурс за избор на членове на органи за управление - Съвет на директорите на „ЗИКДБ“ ЕАД за позиция „представител на държавата“ - един. В тази връзка при поискване следва да предоставим на кандидатите документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала на дружеството.

4.4. Предвид предстоящо извършване финансов одит на дружеството и взето решение от Съвета на директорите за избор на одитор с протокол № 32/15.12.2023 год. одобрено от принципала с протокол № РД-16-541/20.12.2023 год., на 09.01.2024 год. е подписан договор с „Одит финанс 2000“ ЕООД, представлявано от управителя Стоянка Живкова Иванова, за извършване проверка и при наличие на условия - заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „ЗИКДБ“ ЕАД за 2023 год. в съответствие с чл. 37 от Закона за счетоводството (Зсч.) и чл. 44 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) в срок до 30 дни от изготвянето и предоставянето на годишния финансов отчет и цялата необходима информация. Ведно с договора получаваме писмо за поемане на одиторски ангажимент и списък с необходими документи за целите на одита.

4.5. На 09.01.2024 год. е получено писмо от Министерство на здравеопазването, с което ни уведомяват, че с Постановление № 309 на Министерския съвет от 15.12.2023 год. е приета Методика за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия (Методиката), копие от която приложено ни изпращат. Отчетът за изпълнение на бизнес програмата следва да се представи в Министерство на здравеопазването ведно с документите за годишното отчитане на финансовата 2023 год.

4.6. С писмо от Комисията по здравеопазването (КЗ) на Народното събрание (НС) на Република България (РБ), на 09.01.2024 год. изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите на дружеството са поканени за участие в нейно редовно заседание на 11.01.2024 год. във връзка с т. 2 от дневния ред, а именно: „Проект за решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Националната детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД № 49-354-02-235, внесен от Бойко Методиев Борисов, Кирил Петков Петков, Делян Славчев Пеевски, Костадин Георгиев Ангелов, Джевдет Ибрям Чакъров, Васил Христов Пандов и Александър Димитров Симидчиев на 21-ви декември 2023-та година.“ В заседанието на горепосочената дата освен членовете на Комисията по здравеопазване към НС, участие вземат министърът на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков, изпълнителният директор на „ЗИКДБ“ ЕАД г-н Николай Борисов, д-р Благомир Здравков – изпълнителен директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митов“ ЕАД,

представители на Обществения съвет (ОС) за изграждане на Национална детска болница към министъра на здравеопазването и др.

4.7. На 12.01.2024 год. от „Първа инвестиционна банка“ АД постъпва проекто-договор за срочен депозит в размер до 20 000 000 (двадесет милиона) лв. с преференциални лихвени условия за съгласуване. Договорът е подписан двустранно след одобрение на клаузите му.

4.8. Сформираният от министъра на здравеопазването Обществен съвет за изграждането на Национална детска болница, проведе на 12.01.2024 год. среща с представители на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – г-н Теодор Радонов - ръководител на регионалния офис на ЕИБ в България и г-жа Борислава Габровска - старши съветник в представителството на ЕИБ за страната. На срещата присъстват министърът на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков и изпълнителният директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД г-н Николай Борисов. Пред членовете на Съвета г-жа Габровска подробно разяснява какво включва безвъзмездното техническо съдействие, което банката оказва на Министерство на здравеопазването и „ЗИКДБ“ ЕАД по проекта за изграждане на Национална детска болница. Споменава се още, че в края на месец декември 2023 год. е предоставен доклад „Анализ на нуждите от педиатрична болница в София“, изготвен в рамките на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси - инициатива на Европейската комисия в партньорство с Европейската инвестиционна банка. В документа са анализирани демографски, епидемиологични и антропометрични данни и рискови фактори влияещи върху здравето на децата. Изготвена е оценка на предлаганите в страната здравни услуги и концентрацията на лечебни заведения, както и препоръки за интегрирани болнични и амбулаторни услуги за диагностика на деца. Пред Обществения съвет представителите на Европейската инвестиционна банка обясняват, че предстои да бъде подписано споразумение за изготвянето на още три документа - „Структура, обхват и капацитет на Национална педиатрична болница (НПБ)“, „Функционална програма (техническо задание)“ и „Обхват на оборудване и обзавеждане“. Членовете на Обществения съвет от своя страна обявяват, че вече имат изготвено предложение за структура на бъдещата детска болница и настояват то да бъде използвано като основа при изготвяне на предложението. Освен това изтъкват, че има пропуски и несъответствия в правната рамка, които следва да бъдат анализирани и променени в хода на реализирането на проекта. „Тези документи нямат задължителен характер. Те ще очертаят рамката, по която ще работим. А вие ще сте част от целия процес“, увери министърът на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков.

4.9. Съгласно т. 3 от протокол № РД-16-541/20.12.2023 год. на едноличния собственик на капитала на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, на 15.01.2024 год. с писмо до Министерство на здравеопазването е предоставено копие от договор с „Одит финанс 2000“ ООД, в лицето на д.е.с. Стоянка Живкова Иванова, за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) за 2023 год. на дружеството.

4.10. Във връзка с обявен „Конкурс за избор на членове на органи за управление – Съвет на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр.

София, ЕИК 206218659, за позиции, както следва: **1.** Представител на държавата – един.“, обявен на сайта на Министерство на здравеопазването, на 15.01.2024 год. е получен имейл от г-н Петър Петров (участник в конкурса) с искане за предоставяне на организационно-управленска структура и длъжностно щатно разписание на персонала на „ЗИКДБ“ ЕАД по раздел VI от Заповед № РД-16-4 от 04.01.2024 год. на министъра на здравеопазването. В отговор на 16.01.2024 год., са изпратени приложени в обратен имейл до г-н Петър Петров поисканите документи.

4.11. На 18.01.2024 год. с писмо от принципала ни информират, че в изпълнение на Пътната карта към Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021–2027), приета с Решение на Министерски съвет (РМС) № 235 от 19.03.2021 год. е реализирана мярка № 6.1 – „Разработване на Кодекс за етично поведение на лицата, заети в държавни предприятия“. Кодексът за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия е публикуван на сайта на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК).

4.12. На 25.01.2024 год. е сключено Споразумение с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на английски език по Фаза 2 за предоставяне на безвъзмездна техническа помощ по проект за изграждане на Национална детска болница. Консултантските услуги са описани в Приложение 1 – *„Описание на услугите“*. Условието на изпълнение съгл. чл. 2, т. 2 са със срок 12 месеца от началната дата. Взаимните права и задължения са посочени в Приложение 2 – *„Общи условия на консултантските услуги, предоставяни от Европейската инвестиционна банка“*. Споразумението предвижда изготвяне на три документа:

- Първият от тях е Структура, обхват и капацитет на болницата – обхват на специалностите, терапевтични и хирургични структури, диагностични структури, дневен стационар, брой и вид клиники и др. Докладът ще бъде съобразен с предварително изготвената структура, приета от Обществения съвет за изграждането на Национална детска болница. Срокът за изпълнение на заданието е 2 месеца.
- Вторият документ е т. нар. Функционален доклад или техническото задание за проектиране. Той включва основни параметри – брой болнични легла, обхват на спешното приемно отделение, дневен стационар, операционни, диагностични кабинети, както и основните изисквания за всяка от структурите и разпределението им в сградата. Разработване на типови модели помещения – лабораторни, болнични стаи, операционна, диагностичен кабинет. Оформяне на общ модел на болничната инфраструктура, вкл. изисквания за електроинсталации, отопление и вентилация, ВиК и др. Срокът за изпълнение е 7 месеца.
- Третият документ, който също е със срок на изпълнение седем месеца, включва обхват на оборудване и обзавеждане (определяне на видовете оборудване – медицинско и немедицинско, определяне на видовете медицинско и немедицинско обзавеждане).

Работата по изготвяне на документите протичаше едновременно

4.13. Във връзка с горепосоченото Споразумение между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), на 25.01.2024 год. е изпратено писмо до проф. Иван Литвиненко - председател на Обществения съвет (ОС) документа. В заключение е отправена молба да ни бъде изпратен доклад с предложената и приета от Обществения съвет структура на бъдещата болница за представянето ѝ на Европейската инвестиционна банка.

4.14. В отговор на наше писмо-предложение от 22.11.2023 год. до Министерството на здравеопазването (входирано с регистрационен № 26-00-2581/22.11.2023 год.) за придобиване на поземлен имот за целите на изграждане на Национална многопрофилна детска болница за активно лечение на деца (НМДБАЛД), на 25.01.2024 год. постъпва писмо-отговор от МЗ с уведомление, че за стартиране на процедура, съгласно Закона за държавна собственост (ЗДС), за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4332.1567 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем) с площ 12 770 (дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет) кв. м., кв. 117 (сто и седемнадесет), район „Овча купел“, кв. „Горна баня“, ведно с построените в него 3 (три) сгради - сграда, заснета с три идентификатора: 68134.4332.1567.1 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка едно), 68134.4332.1567.2 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка две) и 68134.4332.1567.3 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка три), съгласно разпоредбите на Закона за държавна собственост за принудително отчуждаване на недвижими имоти частна собственост за държавна нужда следва да има кумулативно наличие на следните предпоставки:

1. Влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) за изграждане обекти за държавна нужда.
2. Мотивирано искане за отчуждаване до министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството. В тази връзка е необходимо да мотивираме и докажем нуждата от отчуждаване за целите на изграждане на Национална многопрофилна детска болница за активно лечение на деца.

4.15. На 26.01.2024 год. е получен имейл от Национален статистически институт (НСИ) с искане да им изпратим отчета на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД относно разходи за дълготрайни материални активи (РДМА) за 4-то тримесечие на 2023 год. Отговаряме с обратен имейл в същия ден, че дружеството не е придобило дълготрайни материални активи и не е правило разходи за придобиване на такива. В системата на НСИ, отчета за 4-то тримесечие е със статус: приключен.

4.16. На 29.01.2024 год. е изпратен до Министерство на здравеопазването финансов отчет и отчет за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за 4-то тримесечие на 2023 год. (периода 01.10.2023 год. - 31.12.2023 год.) със съответните приложения.

4.17. Във връзка с обменена кореспонденция съгласно наше писмо от 22.11.2023 год. (входирано в МЗ с № 26-00-2581/22.11.2023 год.), писмо от МЗ с изх. № 26-00-2581 от 25.01.2024 год. и предвид дадените от принципала указания за придобиване на поземлен

имот и сграда, подробно описани в наша докладна записка с техен входящ № 26-00-2581/22.11.2023 год., на 30.01.2024 год. от „ЗИКДБ“ ЕАД е изпратено писмо до Министерство на здравеопазването с уточнения и обосновани искания за започване процедура по Закона за държавна собственост (ЗДС) за принудително отчуждаване на имот с идентификатор № 68134.4332.1567 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем), с площ 12 770 (дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет) кв. м., находящ се в кв. 117 (сто и седемнадесет), гр. София, кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, ведно с построените в него 3 (три) сгради – сграда, заснета с 3 (три) идентификатора, пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерство на финансите (МФ) като с Решение на Министерския съвет (РМС) да бъде прехвърлен за нуждите на бъдещата Национална педиатрична болница. Във връзка с гореизложеното, на 05.02.2024 год. са подписани следните декларации:

1. От г-н Валентин Николов Ангелов, в качеството му на изпълнителен директор на Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, съсобственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4332.1567 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем), отреден за УПИ XXXI – за болничен комплекс, кв. 117 (сто и седемнадесет), гр. София, кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, бул. „Никола Петков“ № 108, ведно с находящите се в него сгради с идентификатори 68134.4332.1567.1 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка едно), 68134.4332.1567.2 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка две) и 68134.4332.1567.3 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка три), в която горепосоченият декларира, че поради невъзможността за общо управление, стопанисване и/или разпореждане заради липса на съгласие с част от съсобствениците на посочения имот относно бъдещото му развитие, е съгласен всички идеални и реални части, собственост на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД да бъдат възмездно одържавени в полза на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за целите на изграждането на обект от национално значение Национална многопрофилна детска болница (НМДБ).
2. От г-жа Лидия Трайчева Първанова и г-н Борислав Методиев Първанов в качеството си на собственици на недвижим имот (НИ) разположен на ет. 1, с площ 404.470 (четиристотин и четири точка четиристотин и седемдесет) кв. м. с предназначение „За здравни и социални услуги“ с идентификатор 68134.4332.1567.1.3 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка едно точка три), находящ се в сграда с идентификатор 68134.4332.1567.1 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка едно), разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4332.1567 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем), отреден за УПИ XXXI – за болничен комплекс, кв. 117 (сто и седемнадесет), гр. София, кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, бул. „Никола Петков“ № 108, в която декларират, че поради невъзможността за общо

управление, стопанисване и/или разпореждане заради липса на съгласие с част от съсобствениците на поземления имот и сградите относно бъдещото му развитие, са съгласни всички реални и идеални части тяхно притежание да бъдат одържавени в полза на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за целите на изграждането на обект от национално значение Национална многопрофилна детска болница (НМДБ).

4.18. С имейл от 01.02.2024 год. от Националния статистически институт (НСИ) ни уведомяват, че „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД е включено в регулярното месечно изследване „Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите“ за 2024 год. като част от Националната статистическа програма (НСП) с искане за въвеждане на данни за месец 01.2024 год., а на 05.03.2024 год. са ни изискани данни съответно за месец 02.2024 год. Нужната информация е въведена от страна на дружеството онлайн, съгласно получените за целта инструкции.

4.19. На 02.02.2024 год. е получено писмо от проф. Иван Олегович Литвиненко - председател на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница към министъра на здравеопазването във връзка с поисканата им с наше писмо от 25.01.2024 год. структура на бъдещата Национална педиатрична болница, с което ни информират, че съгласно решение на Съвета от 29.01.2024 год. предлагат окончателната структура да се уточни в съвместно заседание на ОС с представители на ЕИБ и „ЗИКДБ“ ЕАД. На същата дата постъпва още едно писмо от проф. Литвиненко с искане да им бъде предоставен пълния текст на Споразумението с ЕИБ, включващ трите стратегически документа:

1. Структура, обхват и капацитет на Национална педиатрична болница.
2. Функционален доклад (техническо задание за проектиране).
3. Обхват на оборудване и обзавеждане.

В писмото се изтъква, че поисканата информация е с цел запознаване с нея от страна на членовете на Съвета предвид предстоящите планове за работа по проекта. На 13.02.2024 год. е изпратено писмо до проф. Литвиненко във връзка със сключено на 25.01.2024 год. Споразумение по Фаза 2 между „ЗИКДБ“ ЕАД и ЕИБ. На поисканите информация и копие от Споразумението, отговаряме следното: договорът е съглашение между две лица и всяка информация в него е конфиденциална. В чл. 5 от подписаното Споразумение изрично се уреждат казусите относно предоставяне и/или разпространение на поверителна информация и на кого и/или пред кого тя може да бъде разкривана. В разговор с представителите на ЕИБ в България ни бе отговорено, че за предоставяне на информация относно сключеното Споразумение, следва да се иска съгласие от централата на банката. Дори и спазвайки Закона за достъп до обществена информация, би следвало да се иска изрично разрешение от третото лице, в случая Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

4.20. В отговор на писмо с рег. № 12-00-535/07.02.2024 год. от доц. д-р Петко Стефановски, дм - заместник-министър на здравеопазването относно предоставяне на информация за конкурсни процедури за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия, на 08.02.2024 год. дружеството предоставя

информация на дирекция "Търговски дружества и собственост" (ТДС) при МЗ, съгласно получените указания.

4.21. С имейл от Върховен административен съд (ВАС) на 08.02.2024 год. в прикачени файлове са получени призовка (за явяване в съда на 20.02.2024 год.) и касационни жалби от „Пътстрой-Варна“ ЕООД и „Ростер“ ООД против решение на КЗК № 1338 от 21.12.2023 год. по административно дело № 952/24-З на ВАС. В тази връзка и с цел оказване на правна помощ и съдействие, на 13.02.2024 год. е сключен договор между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и адв. Ваня Толева с предмет процесуално представителство и правна защита по горепосоченото дело.

4.22. На 13.02.2024 год. е изпратена докладна записка до Министерството на здравеопазването затова, че на 25.01.2024 год. между „ЗИКДБ“ ЕАД и ЕИБ е сключено Споразумение за безвъзмездна техническа помощ по Фаза 2, а именно:

1. План на капацитета, включващ установяването, дефинирането и количественото определяне на окончателния профил на здравните услуги на Националната многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД).
2. Разработване на функционална програма на болницата въз основа на резултатите от планирането на услугите и плана на капацитета, съобразено с международните насоки и стандарти за болнично планиране и проектиране.
3. План на оборудването в съответствие с функционалната програма. Предоставяме за информация оригинал на Споразумението на английски език ведно с превод на български език.

4.23. На 14.02.2024 год. е получено писмо от Министерство на здравеопазването във връзка с постъпило такова с рег. № 12-00-593/09.02.2024 год. от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" за предоставяне на информация по прилагане на указания за установяване на режима за контрол за спазване на правилата за движение по пътищата. Отговаряме на 08.03.2024 год. с пояснение, че „ЗИКДБ“ ЕАД не притежава моторно превозно средство и не командирова свои служители в страната.

4.24. На 19.02.2024 год. е сключен договор с „Инвестбанк“ АД за стандартен депозит от 20 000 000 (двадесет милиона) лв. за срок от 12 (дванадесет) месеца на основание Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Търговския закон (ТЗ), Закона за кредитните институции (ЗКИ), Наредба № 3 от 18.04.2018 год. на Българска народна банка (БНБ), сключения между „ЗИКДБ“ ЕАД и „Инвестбанк“ АД Рамков договор за платежни услуги, Общите условия за предоставяне на платежни услуги, Тарифата и Лихвения бюлетин на банката.

4.25. Във връзка с писмо, постъпило в Министерство на здравеопазването, от министъра на финансите относно Указания за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз (ЕС) за 2024 год., на 19.02.2024 год. е получено писмо от принципала с указание да подадем необходимата информация чрез попълване на приложен макет-образец. Прогнозата за 2024 год. следва да бъде изготвена на база

финансовите резултати към 31.12.2023 год. Изисканата по-горе информация е представена съгласно указанията на 05.03.2024 год.

4.26. Предвид изразено в писмо от 02.02.2024 год. желание на председателя на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница към министъра на здравеопазването - проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, на 22.02.2024 год. е проведено съвместно заседание с участието на изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД, членовете на ОС към министъра на здравеопазването с представители на ЕИБ за обсъждане структурата на бъдещата педиатрична болница. На срещата са обсъдени общите задачи, предвид сключеното Споразумение с банката за изработване на три стратегически документа за изграждане на педиатричната болница: Структура и капацитет на болницата, Функционално задание, както и доклад за необходимата апаратура и обзавеждане. Всички участници в срещата се обединиха около това, че само с общи усилия работата ще бъде изпълнена качествено и в залегналите в Споразумението срокове.

4.27. Във връзка с получено писмо от Министерство на здравеопазването № 04-20-46 от 21.02.2024 год. и в съответствие с указание от Министерство на финансите № БЮ-1 от 19.02.2024 год. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози за периода 2025-2027 год., на 22.02.2024 год. постъпва писмо от Столична Регионална здравна инспекция (СРЗИ) с изпратени приложения за попълване относно:

1. Приложение № 6а „Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2025-2027 год.“
2. Приложение № 6б „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2025-2027 год.“
3. Приложение № 6в „Справка на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2025-2027 год.“
4. Приложение № 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 год. и за активите и пасивите им към 31-ви декември на съответната година“.

На 28.02.2024 год. е отговорено съгласно указаните формат и срок.

4.28. На 26.02.2024 год. по покана на БТВ е осъществено съвместно посещение на терена, определен за изграждане на Национална детска болница, находящ се в кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, Столична община, с участието на изпълнителния директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД г-н Николай Борисов и г-жа Кристина Налбантова – журналист от горепосочената медия. Репортажът е излъчен в рубриката „БТВ репортерите“ на 02.03.2024 год.

4.29. На 28.02.2024 год. е изпратено писмо до Министерството на здравеопазването относно годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в "ЗИКДБ" ЕАД за 2023 год. със сканирани и електронно подписани приложения:

1. „Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в "ЗИКДБ" ЕАД за 2023 год.“
2. „Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на "ЗИКДБ" ЕАД за 2023 год.

4.30. С писмо от Министерство на здравеопазването, получено на 05.03.2024 год., в качеството ни на публично предприятие ни предоставят напомнителна превантивна информация за стриктно спазване на чл. 60, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП), съгласно който в 30-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и до 25-ти април на следващата година публичните предприятия (ПП) следва да представят на органа, упражняващ правата на държавата, писмен отчет за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване, като изпълнението на изложеното дотук не е еднозначно с представянето на информация по чл. 14, ал. 1 от ППЗПП, а неизпълнението на гореизложеното се счита за неизпълнение на съответния сключен договор за възлагане на управление. В тази връзка отбелязваме, че „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД предоставя изискуемите отчети в посочените по-горе срокове съгласно предписанията на горесцитираните закон и правилник за прилагането му.

4.31. На 05.03.2024 год. от Националния статистически институт (НСИ) ни уведомяват, че „ЗИКДБ“ ЕАД е включено в регулярното месечно изследване „Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите“ за 2024 год. Изследването е част от Националната статистическа програма (НСП) и е с предвиден задължителен характер на участие. Нужната информация е въведена своевременно от дружеството онлайн, чрез информационната система „Бизнес цикли“ на НСИ съгласно указанията.

4.32. Във връзка с писмо, постъпило в Министерството на здравеопазването (МЗ), от министъра на финансите относно първи етап от бюджетната процедура за 2025 год. и разработването на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025-2027 год., на 06.03.2024 год. е получен имейл от МЗ дирекция „Публични предприятия и управление на собствеността“ (ППУС) и писмо с рег. № 04-20-25/07.03.2024 г. от доц. д-р Петко Стефановски, дм - заместник-министър на здравеопазването, с изразена необходимост от представяне на информация съгласно приложен макет-таблица. На 11.03.2024 год. е изпратен отговор съгласно указаните срок и формат.

4.33. Във връзка с регулярно осъществяван контрол върху размера на получаваното възнаграждение от управителните органи на търговските дружества, на 06.03.2024 год. от Министерство на здравеопазването писмено ни уведомяват, че следва да предоставим информация за получените възнаграждения от Съвета на директорите на „ЗИКДБ“ ЕАД

за периода 01.07.2023 год. – 31.12.2023 год., съгласно приложения макет-образец. На 20.03.2024 год. следва наш отговор съгласно указанията.

4.34. На 06.03.2024 год. в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е проведено заседание на комисия за подбор на кандидати и участници за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка "Избор на изпълнител за извършване на предпроектно проучване, част: инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на терен в кв. "Горна баня", гр. София, където се предвижда да бъде проектирана и построена Национална многопрофилна детска болница" с уникален номер 06008-2024-001.

4.35. Предвид получено писмо от Министерство на здравеопазването във връзка с постъпило такова в МЗ с рег. № 12-00-593/09.02.2024 год. от Държавна агенция (ДА) "Безопасност на движението по пътищата" за предоставяне на информация по прилагане на указания за установяване на режима за контрол за спазване на правилата за движение по пътищата, на 08.03.2024 год. е изпратен отговор с пояснение, че „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД не притежава моторно превозно средство и не командирова свои служители в страната.

а. На 14.03.2024 год. е получен имейл от г-жа Ирена Миланова - държавен експерт от дирекция „Бюджет и финанси“, отдел „Финанси“ при Министерството на здравеопазването, във връзка с писмо (приложено) № 04-20-337/04.12.2023 год. на главния секретар на министерството г-н Стоян Стоянов с указания от Министерство на финансите във връзка с годишното докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК) за 2023 год. и искане за представяне Въпросника за самооценка във формат „Excel“ на гореспоменатата дирекция. Отговорът ни е изпратен в същия ден съгласно изискванията. Както е видно от т. 2.29, на 28.02.2024 год. (в изискуемия срок) е входирано писмо до МЗ относно годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „ЗИКДБ“ ЕАД за 2023 год. със сканирани и електронно подписани:

1. „Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2023 год.“.
2. „Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2023 год.“.

б. По покана на г-жа Надежда Цекулова – представител на Национална гражданска инициатива (НГИ) „За истинска детска болница“ и член на Обществения съвет (ОС) за изграждане на Национална детска болница към министъра на здравеопазването, на 16.03.2024 год. г-н Николай Борисов – изпълнителен директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и г-жа Валентина Виденова – експерт „Връзки с обществеността и протокол“ в дружеството вземат участие в третото издание на правозащитния дискуссионен формат Форум „Права“. В рамките на събитието е представена темата "Не сграда, а концепция: за какво говорим, когато

говорим за Национална детска болница". Целта на презентацията е да представи бъдещата национална педиатрия като част от концепцията за право на най-висок достижим стандарт на здраве, което е гарантирано на всяко дете.

- с. Във връзка с прието на 14.02.2024 год. „Решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ на Народното събрание (НС) на Република България (РБ), касаещо ежемесечно предоставяне на отчети за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, на 20.03.2024 год. входиране до министъра на здравеопазването отчет за дейността на дружеството за месец февруари 2024 год. (периода 01.02.2024 год. - 29.02.2024 год.).
- д. На 21.03.2024 год. е получен имейл от г-жа Лора Стоянова – държавен експерт отдел "Управление на собствеността" (УС) при Министерство на здравеопазването, към писмо № 26-00-2581/22.11.2023 год. и образувана преписка рег. № 26-00-2581 от 2023 год. относно "Предложение от "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД за придобиване на поземлен имот за целите на изграждането на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД)", с приложени за сведение:
1. Доклад от заместник-министъра доц. д-р Петко Стефановски, дм до проф. д-р Христо Хинков - министър на здравеопазването.
 2. Писмо от проф. д-р Христо Хинков - министър на здравеопазването до г-н Андрей Цеков - министър на регионалното развитие и благоустройството с предложение за принудително отчуждаване на имот с идентификатор 68134.4332.1567 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем), с площ 12 770 (дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет) кв. м., находящ се в гр. София, район „Овча купел“, кв. „Горна баня“, бул. „Никола Петков“ № 56, ведно с построената в него сграда, заснета с три идентификатора 68134.4332.1567.1 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка едно), 68134.4332.1567.2 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка две) и 68134.4332.1567.3 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка три) за нуждите на НМБАЛД.
- е. Във връзка с провеждащата се в „Централна кооперативна банка“ АД („ЦКБ“ АД) одиторска проверка към 31.12.2023 год., на 25.03.2024 год. постъпва имейл от одитори на банката относно изпратена молба за потвърждение на салда по банкови сметки, открити при „ЦКБ“ АД. Поисканата информация им е изпратена в същия ден от главния счетоводител на дружеството.

- f. Във връзка с извършване на предпроектно проучване, част: инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на терен в кв. „Горна баня“, гр. София, където се предвижда да бъде проектирана и построена Национална многопрофилна детска болница, на 27.03.2024 год. отправяме покана към „Мирикал“ ЕООД, „Апет“ ЕООД и „К Кънстракшън“ ЕООД да направят оглед на обекта и ни представят оферта съгласно изискванията в поканата и приложената към нея карта на терена за извършване на подготвителни дейности - разчистване и достъп до точките на терена, на който ще се извърши инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване. На 28.03.2024 год. получаваме съответни офертни предложения от горепосочените фирми.
- g. На база получените оферти и предложени най-добри условия (срок и цена) за изпълнение изискванията в отправената покана, на 29.03.2024 год. е сключен договор с „Мирикал“ ЕООД за извършване описаните по-горе подготвителни дейности във връзка с предстоящо предпроектно проучване на терен в кв. „Горна баня“, гр. София, където е предвидено строителството на бъдещата НМДБ.
- h. Във връзка с контрола по изпълнението на горепосочения договор, на 29.03.2024 год. е сключен договор с инж. Боян Чиприянов за предоставяне експертни консултации на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД във връзка с организирането, координацията и подготовката на документи, проверката на протоколи по отношение качество, количество и вид за обект в кв. „Горна баня“, гр. София, където е предвидено строителството на Национална многопрофилна детска болница, за договор с Изпълнител „Мирикал“ ЕООД.

4.36. На 01.04.2024 год. от Националния статистически институт (НСИ) постъпиха поредните уведомления, че „ЗИКДБ“ ЕАД е включено в регулярното месечно изследване „Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите“ за 2024 год. с искане информация за м. март 2024 год. (на 30.04.2024 год. е поискана такава съответно за м. април 2024 год.), както и в извадковото тримесечно отношение „Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи“ за 2024 год. На 02.04.2024 год. от НСИ ни уведомяват, че дружеството е включено в още едно регулярно тримесечно изследване, а именно „Дейност на нефинансовите предприятия“ за 2024 год. Горепосочените изследвания представляват част от Националната статистическа програма (НСП) с предвиден задължителен характер на участие. Поисканата информация за м. март 2024 год. и съответно тази за първо тримесечие на текущата година са подадени своевременно от дружеството онлайн, чрез информационна система „Бизнес цикли“ съгласно указанията.

4.37. На 02.04.2024 год. е подписан договор със „Стив 88“ ЕООД за подготвителни дейности на терен във връзка с извършване на предпроектно проучване част: инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на терен в кв. „Горна баня“, гр. София, където е предвидено строителството на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД).

4.38. Във връзка с подписан на 29.03.2024 год. договор с инж. Боян Чиприянов за експертни консултации на „ЗИКДБ“ ЕАД във връзка с организирането, координацията и подготовка на документи, проверка на протоколи по отношение качество, количество и вид за обект в кв. „Горна баня“, гр. София, където е предвидено строителството на НМБАЛД, за договор с Изпълнител „Мирикал“ ЕООД, на 02.04.2024 год. постъпи съответен доклад от инж. Чиприянов. В него е констатирано, че след направен оглед на място и преглед на предоставената от „Мирикал“ ЕООД документация:

1. Видовете и количествата строително-монтажни работи (СМР), посочени в „Протокол за приемане на извършени СМР 19“ от 02.04.2024 год. са реално изпълнени.
2. Видовете СМР са изпълнени без забележка съгласно изискванията на Възложителя и може да бъде извършено плащане.

4.39. На 03.04.2024 год. беше получено писмо от Министерство на здравеопазването във връзка с постъпило при тях такова под № 61-00-29/01.04.2024 г. от проф. Иван Литвиненко, председател на Обществения съвет към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница, с което се изразява притеснение относно съдържанието и пълнотата на представения от изпълнителния директор на "ЗИКДБ" ЕАД план за изграждане на болницата. Поради това се изисква информация за ключовите стъпки в процеса по изграждане на детската болница и се поставят конкретни въпроси. Във връзка с гореизложеното, следва в кратък срок да предоставим заявената в писмото информация в отговор на поставените въпроси и предприети действия съобразно предоставените ни правомощия и компетентности по провеждане на последващите етапи от изграждане на Национална детска болница. На 04.04.2024 год. входирахме в Министерството на здравеопазването писмо-отговор на гореизложеното като предоставихме изисканата конкретна информация.

4.40. Предвид Решение на Върховния административен съд (ВАС) № 3999/03.04.2024 год., оставящо в сила Решение № 1338/21.12.2023 год., постановено по преписка с номер КЗК-1038/1048/1049/2023 год. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), на 09.04.2024 год. постъпи писмо от консорциум Техноком“ ДЗЗД относно документите, които следва да представят за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с предмет: ”Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ с УИН 06008-2023-0003 и избора им за Изпълнител. На 10.04.2024 год. изпращаме покана (по електронна поща/имейл и чрез системата на ЦАИС „ЕОП“) до горепосочения консорциум и участниците в него „Монолитно строителство“ ЕООД и „Божков – Билд“ ЕООД като ги молим в най-кратки срокове да представят необходимите документи за подписване на договор съгласно посочения от нас опис.

4.41. На 11.04.2024 год. беше получено писмо от Министерство на здравеопазването за представяне размера на нетната експозиция на "ЗИКДБ" ЕАД към 31.03.2024 год. На 25.04.2024 год. е предоставена изисканата информация на проф. д-р Христо Хинков -

министър на здравеопазването и дирекция „Търговски дружества и собственост“ съгласно изпратения образец, на тримесечна база към 31.01.2024 год.; 29.02.2024 год. и 31.03.2024 год. в указания срок.

4.42. На 15.04.2024 год. постъпи писмо от Министерството на здравеопазването с рег. № 12-00-170/12.04.2024 год. от доц. д-р Петко Стефановски, дм, касаещо изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в сила от 03.05.2024 год. с приложено писмо № М-91-00-38/05.04.2024 год. от Централно управление (ЦУ) на Национална агенция за приходите (НАП) (г-н Румен Пенков Спецов – директор) относно горепосочените.

4.43. На 17.04.2024 год. беше получено искане от фондация „Даная“ съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за предоставяне на следната информация:

- На какъв етап е процесът във връзка с изграждане на НДБ?
- Какви са предстоящите действия?
- Какви са сключените до момента договори по изпълнение на работи, свързани с процеса по изграждане на НДБ.
- Изготвени ли са: Структура и капацитет на болницата, Функционално задание, както и доклад за необходимата апаратура и обзавеждане от страна на ЕИБ?
- Изготвен ли е анализът на потребностите от педиатрични грижи за изграждане на Национална детска болница?

На 23.04.2024 год. от „ЗИКДБ“ ЕАД беше изпратен отговор до фондацията с разяснения по всяка от горепосочените точки.

4.44. На 18.04.2024 год. получихме писмо с изх. № 26-00-677/18.04.2024 год. от Министерството на здравеопазването, в което се цитира тяхно писмо № 26-00-677 от 21.03.2024 год. с уведомление до дружеството, че в изпълнение Решение на Народното събрание на Република България от 14.02.2024 год., обнародвано в ДВ бр. 15/2024 год. за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница, от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ е необходимо да изготвим план за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на Национална детска болница. Във връзка с гореизложеното, доц. д-р Петко Стефановски, дм - заместник-министър на здравеопазването повторно ни указва да предоставим на принципала изисквания в т. 2 от Решението план за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на НДБ, както и подробен отчет за извършеното от дружеството до момента.

В същия ден входирахме в Министерство на здравеопазването писмо, с което докладваме следното:

1. Съгласно цитираното по-горе Решение (т. 1) Народното събрание възлага на министъра на здравеопазването да представи отчет за разходваните средства за дейностите по създаване на Националната детска болница. Съгласно т. 2 от същото Решение, Народното събрание възлага на министъра на здравеопазването да представи план за ускорено изграждане на болницата.

2. В изпълнение на горните задачи и с оглед скъсените срокове на 16.02.2024 год. бе изготвен доклад от изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД, обединяващ както отчета по т. 1, така и плана по т. 2 от Решението. Същият доклад бе обсъден с министъра на здравеопазването, парламентарния секретар и началника на кабинета и след като бе подписан от министъра на здравеопазването, с изх. рег. № 02-01-51 от 19.02.2024 год. бе изпратен по куриер в Народното събрание.
3. Планът за ускорено изграждане на болницата бе изготвен още през м. декември 2023 год. и след обсъждане с министъра бе представен още тогава на Комисията по здравеопазване на Народното събрание.
4. В изпълнение на т. 3 от цитираното по-горе Решение на Народното събрание, под № 26-00-677/20.03.2024 год. сме вхождали в Министерство на здравеопазването ежемесечен отчет за дейността на дружеството през м. февруари т.г.
5. Предстои следващата седмица (в периода 22.04.2024 год. - 26.04.2024 год.) да подадем и ежемесечния отчет за м. март 2024 год.

В подкрепа на гореизложеното, представихме приложени към горепосоченото писмо-отговор изготвения от изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД доклад, изпратен на Народното събрание на Република България на 19.02.2024 год. и линеен график, входиран на 21.12.2023 год. до министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков с копие до дирекции „Медицински дейности“ и „Търговски дружества и собственост“ във връзка с подадена докладна записка под № 26-00-2651 от 30.11.2023 год. с план-график за дейностите по изграждане на обект Национална детска болница, входиран до министъра на здравеопазването.

С оглед прецизност, описахме цитираните по-горе приложения като:

1. Докладна записка от 16.02.2024 год. до министъра на здравеопазването (изпратена и по куриер до НС на 19.02.2024 год.) във връзка с т. 2 от Решението на Народното събрание на Република България, съдържаща план-график за ускорено изграждане на НДБ.
 2. Линеен график за изпълнение на дейностите.
- 4.45.** Във връзка с годишното писмено отчитане дейността на съвета на директорите на „ЗИКДБ“ ЕАД съгл. чл. 60, ал. 6 от Правилника за прилагане закона за публичните предприятия (ППЗПП), на 23.04.2024 год. предоставихме на министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева годишен отчет за дейността на дружеството през 2023 год.
- 4.46.** Предвид прието на 14.02.2024 год. „Решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ на

Народното събрание на Република България, касаещо ежемесечно предоставяне на отчети за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, на 23.04.2024 год. входирахме до министъра на здравеопазването отчет за дейността на дружеството през месец март 2024 год. (периода 01.03.2024 год. - 31.03.2024 год.).

4.47. На 23.04.2024 год. беше изпратено писмо до Министерството на здравеопазването на вниманието на проф. д-р Христо Хинков - министър на здравеопазването и дирекция „Търговски дружества и собственост“, с представен размер на нетната експозиция на „ЗИКДБ“ ЕАД към 31.03.2024 год. съгласно изпратен образец на тримесечна база към 31.01.2024 год.; 29.02.2024 год. и 31.03.2024 год.

4.48. На 25.04.2024 год. постъпи писмо от Министерството на здравеопазването с изх. рег. № 26-00-677/25.04.2024 год. от д-р Бойко Пенков - заместник-министър на здравеопазването относно наше писмо, входирано в министерството с № 26-00-677 от 19.04.2024 год., в което посочваме, че сме представили план за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на Национална детска болница на Комисията по здравеопазване на Народното събрание през м. декември 2023 год. С писмото ни уведомяват за задължението ни по т. 3 от Решение на НС на РБ за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ от 14.02.2024 год., обнародвано в ДВ бр. 15/2024 год., да представяме ежемесечен доклад по изпълнението на плана за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на Национална детска болница от „ЗИКДБ“ ЕАД на Комисията по здравеопазване на Народното събрание на Република България, с копие до Министерство на здравеопазването.

В същия ден уведомихме принципала за представените от дружеството отчети през 2024 год., както следва:

1. На 20.03.2024 год. - придружително писмо с вх. № 26-00-677/20.03.2024 год. до министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков с приложен ежемесечен отчет за дейността на дружеството през м. февруари 2024 год. (периода 01.02.2024 год. - 29.02.2024 год.).

2. На 23.04.2024 год. - придружително писмо с вх. № 26-00-978/23.04.2024 год. до министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева с приложен ежемесечен отчет за дейността на дружеството през м. март 2024 год. (периода 01.03.2024 год. - 31.03.2024 год.).

4.49. На 29.04.2024 год. беше получено писмо от д-р Бойко Пенков-заместник-министър на здравеопазването с приложен протокол № РД-16-129/05.04.2024 г. (оригинал) от проф. д-р Христо Хинков в качеството му на министър на здравеопазването с решение за отменяне на т. 2 от Протокол № РД-16-325/27.06.2023 г., а именно: „2. освобождавам от отговорност членовете на съвета на директорите: Божидар Николов Харизанов, Веселин

Захариев Варчев, Елена Пенева Пенева-Златкова, Невена Стойчева Цветкова, Добрин Николов Константинов, Иван Алексиев Алексиев за дейността им през 2022 год.“

4.50. Във връзка с извършване на одитен ангажимент за консултиране в „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, на 29.04.2024 год. постъпи писмо от звено „Вътрешен одит“ с искане в срок до 13.05.2024 год. да предоставим посочената от тях информация/документация. Дружеството предоставя изискуемото в писмото съгласно указанията и в рамките на горецитирания срок.

4.51. На 30.04.2024 год. беше получено писмо от Министерство на здравеопазването с приложено такова от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) под № АУ10-18/23.04.2024 със заповед № РД-02-15-4/11.01.2023 год., влязла в сила на 09.12.2023 год., на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и задание за изработване на проект на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) в кв. 117, кв. „Горна баня“, където ще се изгражда бъдещата Национална детска болница.

4.52. Във връзка с действащия Закон за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП) (Постановление № 85 от 30.04.2020 год. на Министерски съвет) и приетите правила за работа на дружество „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, на 30.04.2024 год. предоставихме отчет за дейността и финансов отчет за първо тримесечие на 2024 год. (периода от 01.01.2024 год. до 31.03.2024 год.).

4.53. На 07.05.2024 год. беше изпратено писмо от изпълнителния директор Николай Борисов до Министерство на здравеопазването с копие до Обществения съвет към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница - проф. Иван Литвиненко (председател), Надежда Цекулова (член) и Валентина Виденова (сътрудник) относно актуално състояние на извършени от „ЗИКДБ“ ЕАД дейности по проектиране и изграждане на Национална детска болница (НДБ).

4.54. На 09.05.2024 год. постъпи писмо-отговор от министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева до изпълнителния директор (ИД) на дружеството Николай Борисов (на наше изх. № 0334/30.01.2024 год., входирано под № 26-00-2581/30.01.2024 год.) с приложено такова от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на вниманието на министър д-р Галя Кондева относно МЗ писмо с рег. № 26-00-2581/19.03.2024 год., входирано в МРРБ с № 90-05-533/20.03.2024 год. във връзка с предложение за придобиване на поземлен имот за целите на изграждане на НМБАЛД. С писмо № 26-00-2581/19.03.2024 год. МЗ е иницирирало процедура по реда на Закона за държавната собственост (ЗДС) пред МРРБ за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4332.1567 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем) с площ 12 770 (дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет) кв. м., находящ се в кв. 117, кв. „Горна баня“ ведно с построените в него сгради. В отговор на посоченото по-горе писмо е получено становище от МРРБ с вх. № 26-00-2581/26.04.2024 год., копие от което Министерството на здравеопазването приложено ни

изпраща. Заключение на МРРБ в лицето на министър Виолета Коритарова-Касабова е, че в настоящия случай не са налице законовите предпоставки за реализиране на отчуждително производство на визириания по-горе ПИ ведно с построената в него сграда, поради което се счита, че изложените в писмото на министъра на здравеопазването мотиви не могат да бъдат уважени.

4.55. На 15.05.2024 год. беше сключен договор (влизащ в сила след връчване на Възлагателно писмо) между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и консорциум „Техноком“ ДЗЗД (със страни в обединението „Монолитно строителство“ ЕООД и „Божков-Билд“ ЕООД), представлявано от Пламен Атанасов, да изпълни обществена поръчка (ОП) с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“ съгласно одобрени:

Приложение № 1 - Техническите спецификации,
Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя,
Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя,
Приложение № 4 - предоставени от Възложителя на Изпълнителя 2 (два) броя папки техническа документация за ПУП на обекта, съставляващи неразделна част от договора и съобразно действащото в Република България (РБ) законодателство. Срок на изпълнение след връчване на Възлагателно писмо: за проектна документация един месец; за строително-разрушителни работи - до шест месеца - общо до седем месеца.

4.56. На 16.05.2024 год. в Министерството на здравеопазването беше проведена пресконференция от министър д-р Галя Кондева с членове на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, на която е представен новия временно изпълняващ длъжността (вр.и.д.) изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД д-р Влатко Глигоров.

4.57. На 21.05.2024 год. се проведе среща в Министерството на здравеопазването на координационното тяло с участието на министър д-р Галя Кондева, заместник-министър Добромира Карева, представители на Европейската инвестиционна банка, Обществения съвет към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница и вр.и.д. изпълнителен директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД д-р Влатко Глигоров. На срещата са представени консултантите консорциум „IDOM“, определени от ЕИБ за осъществяване на консултантски, инженерни и архитектурни услуги. Пояснено бе, че консорциумът „IDOM“ има задача да подготви аналитични доклади за определяне на нуждите, капацитета, структурата, функционалността и цялостната концепция за изграждане на Национална детска болница в съответствие с европейските стандарти.

4.58. На 22.05.2024 год. получихме писмо от Министерството на здравеопазването във връзка с постъпило заявление от „OFFNews“ за достъп да обществена информация под рег. № 93-00-100/2024 год. с искане да предоставим информация и съответстващите документи по 10 (десет) въпроса, свързани с изграждането на НДБ. Отговор последва в същия ден с конкретика по запитванията.

4.59. На 21. и 22.05.2024 год. д-р Галя Кондева – министър на здравеопазването проведе срещи с представители на Европейската инвестиционна банка и консултантския консорциум по изготвяне на стратегическите документи за бъдещата детска болница. На първата среща присъстваха представители на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница и вр.и.д. изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД д-р Влатко Глигоров. Консултантите, които банката е наела, представиха методологията по изготвянето на трите стратегически документа – „Структура на болницата“, „Функционална програма“ и „Обхват на оборудването“.

В първия доклад ще бъдат разписани профилите на бъдещата Национална детска болница, броя кабинети, операционни зали, легла и всички останали детайли, свързани както с вида и обхвата на предлаганите здравни услуги, така и с капацитета на сградата. Този план трябва да бъде изготвен в срок от 2 (два) месеца. След това ще започне работата по другите два документа.

Функционалната програма ще включва оразмеряване и класификация на видовете помещения, създаване на примерни 3D проекти за всички типове помещения, както и подробна информация за характеристиките им.

Паралелно с това ще се работи и по третия документ, който ще представлява подробен план за обзавеждането – технологично и битово, списък с необходимото медицинско и немедицинско оборудване за всяко отделно помещение, очакван предварителен бюджет. Двата документа ще са готови в рамките на 5 (пет) месеца. Накрая консултантите ще изготвят стратегия за възлагане на обществените поръчки, свързани с изграждането на НДБ, както и препоръки за управлението на проекта. Срокът за този финален доклад е края на м. януари 2025 год.

Втората среща се проведе на 22.05.2024 год. от д-р Галя Кондева с представители на консултантската компания, на която бяха обсъдени оперативни въпроси по предстоящата работа на всеки от етапите по изготвянето и валидирането на стратегическите документи.

4.60. На 24.05.2024 год. беше извършен обход на терена, определен за изграждане на Национална детска болница с участието на г-н Пламен Атанасов – представител на консорциум „Техноком“ ДЗЗД, сътрудник на обединението, г-н Георги Стоилчев – представител на пресцентъра на Министерството на здравеопазването, вр.и.д. изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД д-р Влатко Глигоров и Цветан Иванов – „главен инженер, строителство“ в дружеството. На срещата бяха обсъдени възможностите, както и план за посещение на премиера - г-н Димитър Главчев, министъра на здравеопазването - д-р Галя Кондева и министъра на регионалното развитие и благоустройството - г-жа Виолета Коритарова – Касабова на строителния обект за изграждане на Национална детска болница. Обсъдена беше и цялостната организация на мероприятиято за стартиране премахването на сградите върху терена и подготовка на строителната площадка за изграждане на Националната детска болница в кв. „Горна баня“.

4.61. На 27.05.2024 год. се проведе среща с министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева, заместник-министъра на здравеопазването Добромира Карева, началника на кабинета в МЗ г-жа Теодора Табакова, Мария Куманова – директор *дирекция „Демографски политики, мониторинг и координация“* в община Бургас и ръководител на проекта по изграждане на новата детска болница „Св. Анастасия“. На срещата бяха заявени намеренията да се следва начина на работа и структурното обезпечаване на проекта по идентичен начин като добра практика в работата с ЕИБ и IDOM и в тази връзка да бъдат осъществени срещи и обмяна на опит между административните звена, обезпечавачи проекта за изграждане на детска болница в гр. Бургас и на ръководния екип на Националната детска болница в гр. София.

4.62. На 28.05.2024 год. постъпи предложение от членовете на Обществения съвет за изграждане на детска болница г-жа Надежда Цекулова, представител на НГИ "ЗА истинска детска болница" и г-жа Мария Брестничка, представител на "Национална мрежа за децата" за подобряване комуникацията по проекта за Национална детска болница, както и въпроси относно напредъка му.

4.63. Във връзка с организацията на дейностите, изготвяне и представяне съответната документация, изискуема по предстоящите СМР за разрушаване и премахване на съществуващите 2 (две) сгради върху терена за бъдещата Национална детска болница, на 28.05.2024 год. беше проведена среща на вр.и.д. изпълнителен директор д-р Влатко Глигоров с г-н Ангел Стефанов - кмет на районната администрация „Овча купел“ към Столична община.

4.64. Във връзка с прието на 14.02.2024 год. „Решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ на Народното събрание (НС) на Република България (РС), касаещо ежесмесечно предоставяне на отчети за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, на 30.05.2024 год. предоставихме на министъра на здравеопазването отчет за дейността на дружеството за месец април 2024 год. (периода 01.04.2024 год. - 30.04.2024 год.).

4.65. Във връзка с поверените му задължения като вр.и.д. изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД, на 30.05.2024 год. д-р Влатко Глигоров уведоми министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева за следното:

1. На основание чл. 5, ал. 1 от договор № 343/15.05.2024 год. между „ЗИКДБ“ ЕАД и консорциум „Техноком“ ДЗЗД с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“ е изготвено Възлагателно писмо, с което изпълнението на договора се счита за стартирано.
2. От консорциум „Техноком“ ДЗЗД - Изпълнител по договор № 343/15.05.2024 год. е изпратено уведомление до кмета на Столична община - район „Овча купел“ за наличието на опасни елементи в съществуващите сгради, подлежащи на разрушаване и премахване съгласно предмета на договора. Към 30.05.2024 год. е

заверен Инвестиционен проект по част: „План за безопасност и здраве“ („ПБЗ“) и е започнало изпълнението на предписаните мероприятия.

4.66. На 30.05.2024 год. се проведе заседание на Обществения съвет (ОС) към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница с участието на заместник-министър г-жа Добромира Карева, началник кабинета в Министерство на здравеопазването г-жа Теодора Табакова, вр.и.д. изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД, адв. Веселин Варчев – председател на съвета на директорите в дружеството, както и главният инженер-строителство в „ЗИКДБ“ ЕАД инж. Цветан Иванов. На заседанието д-р Влатко Глигоров отговори на предварително поставени въпроси от членовете на ОС, а инж. Цветан Иванов представи резултатите от хидрогеоложкото проучване на терена (в кв. „Горна баня“, район „Овча купел“), определен за изграждане на бъдещата НМБАЛД. Обявено бе още, че предвид финалното становище на МРРБ, предложеният от „ЗИКДБ“ ЕАД съседен терен за отчуждаване съгласно становището на новия екип на дружеството и това на МЗ, няма да бъде усвоен. От своя страна г-жа Теодора Табакова съобщи пред присъстващите за стартирана процедура по създаване на експертно звено в Министерството на здравеопазването, което да поддържа постоянна комуникация с консултантската компания по изработването на стратегическите документи във връзка с изграждането на Национална детска болница. Уточнено бе, че се работи усилено и по плана за ускореното ѝ изграждане.

4.67. На основание чл. 5 от сключения между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и консорциум „Техноком“ ДЗЗД договор № 343 от 15.05.2024 год., за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД, на 31.05.2024 год. бе връчено Възлагателно писмо за изпълнението на дейностите, предвидени в чл. 1, ал. 2 от горепосочения договор.

4.68. На 01.06.2024 год. в резултат от усилията на новото ръководство на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД в лицето на вр.и.д. изпълнителен директор д-р Влатко Глигоров и неговия екип, с активното сътрудничество от страна на консорциум „Техноком“ ДЗЗД-Изпълнител по договора за обществена поръчка „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“ **предсрочно** беше даден старт на първото реално действие с цел разчистване на терена за изграждане на Национална детска болница. Събитието беше планирано и осъществено **в деня на детето** като знак за дългоочакваното начало по ефективната реализация на проекта, обявен за национален приоритет, каквито са децата на България и грижата за тяхното здраве съобразно най-добрите европейски практики. На събитието присъстваха и премиерът г-н Димитър Главчев, министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева, министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Виолета Коритарова-Касабова, която увери, че средства за доизграждане на Околовръстния път има и така ще се осигури необходимия бърз и лесен достъп до бъдещата болница. Сред официалните гости бяха заместник-министърът на здравеопазването г-жа Добромира Карева, заместник-кметът на община „Овча Купел“ г-жа Дарина Лучанска и д-р Благомир Здравков – директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ и член на

Обществения съвет към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница. Вр.и.д. изпълнителен директор на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ д-р Влатко Глигоров посочи, че премахването на съществуващите сгради ще отнеме 7 (седем) месеца, като ще се започне от опасните елементи по фасадите и покривните структури и ще завърши с разрушаването на основите на старите постройки. Така в началото на следващата година вече ще има готовност за проектиране и строеж. Проектът следва да бъде готов за период до 4 (четири) години, като за да бъде ускорен процеса се работи паралелно и по други дейности.

„В средата на месеца очакваме и първия доклад от Европейската инвестиционна банка, а през юли и оценката на необходимия капацитет на бъдещата детска болница“, припомни д-р Глигоров.

Премиерът Главчев и д-р Кондева оцениха като добра организацията на място и изразиха уверение, че стриктно следят подготовката и изпълнението на всички процеси. На събитието стана ясно, че държавата ще съдейства с всички средства, за да бъде построена детската болница във възможно най-кратък срок.

4.69. На 02.06.2024 год. вр.и.д. изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД взе участие в свиканата от министър-председателя Димитър Главчев работна среща в Министерския съвет, на която присъстваха министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева, министърът на регионалното развитие г-жа Виолета Коритарова-Касабова и експерти от двете ведомства. На срещата стана ясно, че разчистването на терена за Националната детска болница може да бъде ускорено с два месеца. Вместо за седем, дейностите могат да бъдат извършени в рамките на до пет месеца. Предстоят разговори по темата и с Изпълнителя на проекта. Съкращаването на срока се предвижда да бъде постигнато чрез максимално интензивна работа през летните месеци на годината. Целта е основните дейности по премахване на старите постройки и разчистването на терена да бъдат извършени в рамките на летния сезон, така че тежката работа да е приключила до зимата, още преди безплатния анализ на Европейската инвестиционна банка. Той се очаква да излезе в началото на следващата година и ще покаже какви следва да бъдат структурата, отделенията и капацитетът на Националната детска болница. Премиерът възложи на здравното министерство в спешен порядък да проучи възможностите за ускорено изготвяне и на този безвъзмезден анализ, дори с цената на финансиране от страна на правителството.

4.70. На 05.06.2024 год. вр.и.д. изпълнителен директор на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД д-р Влатко Глигоров представи на министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева актуализиран линеен график за ускорено изграждане на Националната детска болница. В допълнение беше изтъкнато и че, паралелно се подготвят документите за издаване на виза за проектиране на детската болница и за искане на становища от експлоатационните дружества за ВиК, електроснабдяване и газоснабдяване. Междувременно **продължават активните дейности по събаряне на**

старите сгради и разчистване на терена за изграждане на Националната детска болница. Усилията са насочени към премахване на сграда 2, която е опасна, съгласно одобрения от районната администрация „Овча купел“ План за безопасност.

4.71. На 05.06.2024 год. във връзка със сключен договор № 0343/15.05.2024 год. с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ беше отправена молба към консорциум „Техноком“ ДЗЗД да ни представят подробен отчет относно извършените и предстоящи дейности за периода 30.05.2024 год. – 07.06.2024 год. Поисканият отчет беше предоставен на дружеството в същия ден.

4.72. На 05.06.2024 год. на основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, както и във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор, при изпълнението на договор № 0343/15.05.2024 год., с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД на терен в кв. „Горна баня“, гр. София, където се предвижда да бъде проектирана и построена Национална многопрофилна детска болница“ и необходимостта от изчисляване на прогнозната стойност на поръчката, „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат индикативни предложения и представят информация, която считат като важна за вземане предвид при обявяването на обществената поръчка. В същия ден обявлението за обществената поръчка беше публикувано и в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“).

4.73. На 05.06.2024 год. входирахме в Министерството на здравеопазването актуализиран линеен график за ускорено изграждане на НДБ, съгласно взето решение от съвета на директорите, отразено в протокол № 46/05.06.2024 год.

4.74. В периода от 05.06. до 07.06.2024 год. вр.и.д. изпълнителен директор д-р Влатко Глигоров, придружаван от заместник-министъра на здравеопазването г-жа Добромира Карева-ръководител звено за координация на проекта на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в Министерството на здравеопазването (МЗ), беше командирован със задача да извърши обследване на структурата за управление на педиатричната болница „Св. Анастасия“ в гр. Бургас. Бяха проведени редица срещи с представители на общинските административни структури. С кмета на гр. Бургас г-н Димитър Николов беше обсъден начина на ситуиране и административното обезпечаване на координационното звено и структурата за управление на проекта на педиатрична болница „Св. Анастасия“, гр. Бургас. Беше осъществена среща и с г-жа Мария Куманова - директор дирекция „Демографски политики, мониторинг и координация“, ръководител на проекта по изграждането на бъдещата педиатрична болница, в което си качество осъществява комуникацията и координацията на дейностите с белгийско-испанския консорциум „IDOM“. Г-жа Куманова сподели силните и слабите страни на процеса на управление, както и основните проблеми по реализацията на проекта на територията на община Бургас. Беше представен и дигитален модел на цялостния проект, което улеснява многократно

работата по планиране и строителство, както и последващото остойностяване на проекта. Следват срещи с експерти от община Бургас и екипа отговарящ за строителния обект на терен. С г-жа Куманова и част от екипа беше направен обход на строителната площадка. По време на срещите бяха индикирани редица административно-правни проблеми, изисквания свързани основно с частта „проектиране“, свързаните такива със Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), стандартите за осъществяване на педиатрична помощ, в която връзка е осъществена и срещата с д-р Георги Паздеров от РЗИ Бургас с цел обсъждане проблемите и начините за тяхното преодоляване в процеса на изграждане на педиатричната болница. Кратки срещи бяха реализирани още с проф. д-р Христо Бозов – ректор на университета „Проф. д-р Асен Златаров“ и доц. Соня Ненчева – директор на „Медицински колеж“ гр. Бургас, с които бяха обсъдени проблемите и възможностите за кадровото обезпечаване на новите болници в града. В заключение може да се отбележи, че **обмяната на опит между екипите за изграждане на Националната в гр. София и общинската детска болница в гр. Бургас е ценен ресурс за реализацията на двата проекта.**

4.75. На 06.06.2024 год. постъпиха индикативни предложения за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор, при изпълнението на договор № 0343 от 15.05.2024 год. с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“ от фирмите „ВМЛ-Консулт“ ЕООД, „ВИП 55 Консулт“ ЕООД и „Стройконсулт-ГН99“ ЕООД.

4.76. На 06.06.2024 год. беше проведен съвместен брифинг с министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева, вицепремиера и министър на финансите г-жа Людмила Петкова и вр.и.д. изпълнителен директор на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД д-р Влатко Глигоров. Министър Кондева обяви, че се съкращава срокът за изграждане на Националната детска болница с 9 (девет) месеца, както и че ще бъдат вложени всички необходими усилия за изпълнението на този приоритетен проект. Процесите по графика ще вървят паралелно, за да се ускори максимално изграждането на болницата. Здравният министър д-р Кондева поясни още, че е представила на Министерския съвет актуализирания линеен график за ускорено изграждане на Националната детска болница. Освен наваксване на натрупаното закъснение от 7 (седем) месеца за разчистването на терена, министър Кондева предвижда и съкращаване на сроковете за изграждане и оборудване на болницата с 9 (девет) месеца, стана ясно на брифинга. 100 000 000 (сто милиона) лв. са осигурени към момента от бюджета за дейностите по подготовката на Националната детска болница, заяви вицепремиерът и министър на финансите г-жа Людмила Петкова. В държавния бюджет за 2025 год., както и в средносрочната бюджетна прогноза ще бъдат предвидени всички необходими средства за проектирането, изграждането, обзавеждането и оборудването на детската болница, добави още вицепремиерът Петкова. Работи се паралелно с Европейската инвестиционна банка и на терен като така се оптимизира времевата рамка, спазвайки местното законодателство. След като приключи етапът по консултантската дейност, разрушаването на сградите и разчистването на терена, ще се

пристъпи към следващата фаза. В отговор на журналистически въпрос вр.и.д. изпълнителен директор д-р Влатко Глигоров заяви, че са успели да задвижат процедурите по ЗУТ за издаване на виза за проектиране, както и подготовката на съгласувателните процедури с експлоатационните дружества по електроснабдяване, ВиК и газоснабдяване. Основните документи, които ще са необходими за преминаване към архитектурното задание са структурата и функционалната програма на детската болница. Сроковете за двете задания, за представяне на МЗ от екипа на ЕИБ, са съответно м. юли 2024 г. и м. октомври 2024 г. Затова през м. ноември т.г. ще започне и подготовката на обществените поръчки за проектирането и надзора на Националната детска болница. Всичко това е по предложение на банката, уточни д-р Глигоров. Поръчките ще бъдат обявени след излизането на окончателния доклад на ЕИБ през януари 2025 год. и ще бъдат съобразени с него, категоричен беше вр.и.д. изпълнителен директор на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. „Нищо няма да се прави за сметка на качеството, а ще бъде най-доброто за здравето на децата ни“, добави още той. При добра организация и синхронизиране на дейностите, сроковете по всеки етап от реализацията на проекта могат да бъдат съкратени допълнително, категорична беше министър Кондева.

4.77. На 10.06.2024 год. беше изпратено писмо до Министерството на здравеопазването с молба да ни бъде предоставена пълната документация, удостоверяваща собствеността и границите на терена в кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, Столична община, гр. София, определен за изграждане на Национална детска болница. В отговор, на 13.06.2024 год. получаваме от принципала писмо с приложена поисканата пълна документация.

4.78. На 11.06.2024 год. изпращаме имейл до г-н Георги Стоилчев от пресцентъра на Министерството на здравеопазването с линк за достъп към Анализа на потребностите за Национална детска болница (НДБ), изготвен от Европейската инвестиционна банка във връзка с реализацията на проекта по изграждането на НДБ.

4.79. На 11.06.2024 год. беше изготвен доклад от комисията за разглеждане на постъпилите индикативни ценови предложения в резултат на отправена покана до всички заинтересовани лица, публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система „ЕОП“ - <https://app.eop.bg/today/393799> за определяне стойността на разхода във връзка с „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор, при изпълнението на договор № 0343 от 15.05.2024 год., с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.

4.80. На 12.06.2024 год. уведомихме Министерството на здравеопазването за следните предстоящи плащания от страна на дружеството по сключен договор № 0343 от 15.05.2024 год. с консорциум „Техноком“ ДЗЗД и предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“, а именно:

1. Авансово плащане в размер на 600 000 (шестстотин хиляди) лв. с ДДС съответно 500 000 (петстотин хиляди) лв. без ДДС, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2.1., вр. чл. 2, ал. 1, т. 1.3. от горепосочения договор.

2. Цена за изработване на проект в размер на 54 000 (петдесет и четири хиляди) лв. с ДДС съответно 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лв. без ДДС съгл. чл. 2, ал. 1, т. 1.1. от горепосочения договор.

4.81. На 12.06.2024 год. публикувахме информация на сайта на дружеството, че интензивно продължават дейностите по разрушаване на сградите и разчистване на терена за Национална детска болница. За целта е пристигнала и допълнителна 40 (четиридесет) тонна високоспециализирана строителна техника, обезпечаваща разрушаването на всички сгради, с цел допълнително съкращаване на сроковете. Районната администрация (РА) в квартал „Овча купел“ на Столична община от своя страна завери необходимите конструктивни проекти и документация. Всички дейности предстои да се извършват и в съответствие с одобрения от РА план за управление на строителни отпадъци (ПУСО).

4.82. На 17.06.2024 год. беше подписан договор с „ВМЛ Консулт“ ЕООД за упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор, при изпълнението на договор № 0343 от 15.05.2024 г, с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“, находящи се в поземлен имот (ПИ) 68134.4332.1568 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест осем) и 68134.4332.1652 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно шест пет две), кв. 117, м. „Горна баня“, район „Овча купел“, Столична община, за целите на изграждането на Национална многопрофилна детска болница (НМДБ), съгласно заложеното в договора, а именно:

Приложение № 1 - Индикативно предложение (от „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Приложение № 2 - Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ и

Приложение № 3 – договор № 0343/15.05.2024 год.,

които са неразделна част от горепосочения договор.

4.83. На 18.06.2024 год. получихме по електронен път изпратените до „ЗИКДБ“ ЕАД и Министерството на здравеопазването, одобрени от членовете на Обществения съвет (ОС) мотивирани предложения, както следва:

1. Становище на Обществения съвет относно нуждата на Анализ и решение на Министерството на здравеопазването за правно-организационната форма на НДБ. Според него бъдещата болница **следва да бъде университетска**, поради необходимостта от привличане на висококвалифицирани кадри, в това число и университетски преподаватели, докторанти, лекари с академични длъжности и

научни степени, които да могат да обучават студенти и специализанти. Целта е да се осигури най-качествената педиатрична помощ като се прилагат европейски стандарти за качество при оказване медицинска помощ на пациентите. Към момента обаче са налице редица ограничения в действащото законодателство. В тази връзка НДБ може да бъде създадена като се промени разрешението за лечебна дейност на съществуващата Университетска специализирана болница за активно лечение на детски болести „Проф. Иван Митов“ като същата бъде пререгистрирана на нов адрес – този на новопостроеното лечебно заведение, а болницата се преименува от специализирана на многопрофилна. Необходимо е и изменение на чл. 82 от Закона за здравето (ЗЗ), който урежда медицинските услуги, които се предоставят на пациентите извън обхвата на здравното осигуряване. Подчертава се, че правно-организационната форма и финансирането на лечебното заведение са също толкова важни, колкото и дейностите по фактическото построяване на Национална детска болница.

2. Позиция на Обществения съвет за разширяване на компетенциите на „ЗИКДБ“ ЕАД, разширяване на консултантската подкрепа (включвайки допълнителни експертни консултанти, които в следващите стъпки да подпомагат процеса на планиране и изграждане на НДБ) и задължително изготвяне на „Финансов и икономически Анализ“ за болницата от външни консултанти.

4.84 На 18.06.2024 год. от Министерството на здравеопазването приложено ни предоставиха информация относно детския пациентопоток, изготвена от УМБАЛСМ „Пирогов“- мултипрофилно спешно отделение за деца, УМБАЛ „Александровска“-детска клиника по очни болести и Национална кардиологична болница - детска кардиология, която информация беше изискана от Европейската инвестиционна банка във връзка с изграждането на Национална детска болница (НДБ).

4.85. На 21.06.2024 год. беше получено искане от фондация „Даная“, адресирано до Министерството на здравеопазването и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, с копие до Комисията по здравеопазване към Народното събрание на Република България, относно предоставяне достъп до обществена информация във връзка с изготвения от ЕИБ „Анализ на нуждите от детска болница в София“. Постъпилите въпроси са:

1. Извършен ли е анализ на съществуващите правни актове?
2. Ако е извършен, да им бъдат предоставени нормативните промени, които МЗ ще представи на парламентарните групи в 50-то НС и Комисията по здравеопазване.
3. Ако не е извършен, да им бъде предоставен документа, с който са възложени за изпълнение и срок, както и причините за отлагането.

4. Има ли създадена работна група в МЗ, която да работи по нормативната рамка с цел същата да не изостава от физическото изграждане на детската болница.

4.86. На 21.06.2024 год. беше получено писмо-отговор от Министерството на здравеопазването на наше писмо от 19.06.2024 год. (вх. № 26-00-1323/20.06.2024 год.) относно оказване на съдействие, „пълномощникът определен от министъра на здравеопазването г-жа Лора Стоянова да провери при нотариус какви документи са необходими за изповядване на имотна сделка с цел приключване на сделката по прехвърляне на имоти от фирма „Шори 2005“ ООД към „ЗИКДБ“ ЕАД. Имотите са предмет на предварителен договор от 02.05.2023 год. за прехвърляне правото на собственост по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ между „ЗИКДБ“ ЕАД и „Шори 2005“ ООД. В отговора от Министерството на здравеопазването беше пояснено, че съгласно чл. 18 от Закона за публичните предприятия, органът упражняващ правата на държавата не се намесва в управлението или в текущата оперативна дейност на публичните предприятия, а г-жа Лора Стоянова е упълномощена да представлява единствено министъра на здравеопазването.

4.87. На 25.06.2024 год. беше получено писмо-отговор от доц. д-р Петко Стефановски, дм-заместник-министър на здравеопазването до Обществения съвет (ОС) с копие до „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, във връзка с писмо от Съвета до министър Кондева, заведено с вх. № 61-00-63/18.06.2024 год., в което поставят въпроси относно правно-организационния статус на предвидената Националната детска болница (НДБ). От заместник-министъра бяха дадени следните пояснения:

С оглед на посоченото в писмото, че бъдещата НДБ „трябва да бъде университетска“, предвид изложените в него аргументи, следва да се има предвид, че Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя кои от лечебните заведения или техни клиники или отделения, получили одобрение от министъра на здравеопазването за извършване на дейности по клинично обучение студенти и специализанти придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на одобрението. Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, с което кандидатстващото по посочената процедура лечебно заведение има сключен договор, съгласувано с ръководителя му (чл. 90, ал. 4 от Закона за лечебните заведения).

Видно от изложеното, едно от основните изисквания, за да може дадено лечебно заведение (или негова клиника или отделение) да кандидатства за статут на университетска болница е същото да е получило одобрение за обучение на студенти и специализанти по реда на Наредба № 8 от 2019 год. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти. Едва тогава ректор на висше училище би могъл да предложи дадено лечебно заведение за придобиване статут на университетска болница за срока на одобрението, ако то отговаря на предвидените в нормативната уредба изисквания. В тази връзка е важно да се отбележи, че самото лечебно заведение заявява по реда на Наредба № 8/2019 год. специалностите за студенти и специализанти, за които да кандидатства и за които съответно може да получи одобрение

за обучение. Важно е да се подчертае, че обучителен процес на студенти и специализанти се провежда във всяка болница, получила одобрение от министъра на здравеопазването за обучение и получаването статут на университетска болница не променя същността на обучителния процес.

По отношение на правно-организационната форма на лечебното заведение ни информират, че по смисъла на Закона за лечебните заведения, лечебните заведения, без тези по чл. 5, ал. 1 от същия закон, се създават по Търговския закон или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при спазване изискванията на Закона за лечебните заведения.

В чл. 37а от Закона за лечебните заведения е регламентиран специален ред за създаване на лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, което може да стане само след одобрение на Министерския съвет, като в тази връзка Министерският съвет приема Решение, с което одобрява създаването или отказва да одобри създаването на съответното лечебно заведение. В чл. 37б от Закона за лечебните заведения е регламентиран реда за разрешаване на нови медицински дейности на съществуващи лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове от министъра на здравеопазването, като по процедурата се издава заповед, с която се разрешава или се отказва да се разреши извършването на нови медицински дейности в съответното лечебно заведение.

Независимо от наличие на одобрение на Министерския съвет за създаване на лечебно заведение за болнична помощ или комплексен онкологичен център, респективно наличие на заповед на министъра на здравеопазването за разрешаване на нови медицински дейности, лечебното заведение не може да изпълнява дейности преди издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност след подаване на заявление и документи по реда на Закона за лечебните заведения в рамките на посочения срок в Решението на Министерския съвет, с което се одобрява създаването на съответното лечебно заведение по реда на чл. 37а от Закона за лечебните заведения или в рамките на посочения срок в заповедта на министъра на здравеопазването, когато се разрешават нови медицински дейности по реда на чл. 37б от Закона за лечебните заведения.

Като част от задължителните документи, които се представят от заявителите, както по чл. 37а от Закона за лечебните заведения, така и по чл. 37б от Закона за лечебните заведения е проект, включващ информация за вида на лечебното заведение, структурата и предвиждания брой легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури, етапи и срок за реализация на проекта. В този смисъл, преди определяне на структурата на Националната детска болница, включително предвиждания брой легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури, не може да се предвиди конкретната правно-организационна форма на лечебното заведение.

Съгласно чл. 96 от Закона за лечебните заведения, източници за финансиране на лечебните заведения могат да бъдат Националната здравноосигурителна каса; държавният и общинските бюджети; застрахователи, лицензирани по раздел II, буква „А“, т. 2 или т. 1

и 2 от приложение № 1 към Кодекса за застраховането; местни и чуждестранни юридически и физически лица. По отношение на направеното предложение за изменение на чл. 82 от Закона за здравето, чрез който да се предвиди финансиране на определени медицински услуги за деца, които не са обхванати от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), както и предложението да се предприемат действия за създаване на нови клинични пътеки следва да се има предвид, че подобни административни действия могат да бъдат предприети отново след определяне на структурата на Националната детска болница и видовете дейности, които ще извършва лечебното заведение.

4.88. На 25.06.2024 год. във връзка с прието на 14.02.2024 год. „Решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ на Народното събрание на Република България, касаещо ежемесечно предоставяне на отчети за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, беше изпратен на министъра на здравеопазването отчет за дейността на дружеството за месец май 2024 год. (периода 01.05.2024 год. - 31.05.2024 год.).

4.89. На 25.06.2024 год. вр.и.д. изпълнителен директор д-р Влатко Глигоров проведе среща с одитора на дружеството г-жа Стоянка Иванова и главния счетоводител г-ца Бояна Воденичарова, на която бяха обсъдени, одобрени и заверени годишния финансов отчет (ГФО) 2023 и приложенията му.

4.90. На 25.06.2024 год. във връзка с годишното отчитане и оповестяване на годишните финансови отчети, анализи и доклади по чл. 29 от действащия Закон за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП) (Постановление № 85 от 30.04.2020 год на МС) и чл. 9, ал. 1, т. 6 от договор № РД-16-75/16.02.2024 год. за възлагане управлението на публично предприятие (ПП), предоставихме на принципала годишния финансов отчет (ГФО) за 2023 год. на „ЗИКДБ“ ЕАД, доклад за дейността и приложения към финансовия отчет за 2023 год.

4.91. На 26.06.2024 год. във връзка с подготовката на анализ на нуждите от педиатрични здравни грижи и изграждането на Национална детска болница, от г-жа Катя Славчева от Министерството на здравеопазването ни бяха изпратени файлове с информация от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

4.92. На 26.06.2024 год. беше входира в Министерството на здравеопазването отчет за дейността на „ЗИКДБ“ ЕАД за първо тримесечие на 2024 год. (периода 01.01.2024 г. - 31.03.2024 год.) на основание чл. 60, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП).

4.93. На 27.06.2024 год. беше проведена съвместна среща по покана на Обществения съвет към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница, на която присъстваха вр.и.д. изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД д-р Влатко Глигоров, инж. Цветан Иванов – „главен инженер, строителство“, г-жа Ива Добрева – „мениджър

проекти“ и г-жа Таня Иванова-„експерт връзки с обществеността“. Всеки един от екипа на дружеството отговори на поставени от членовете на Съвета въпроси съобразно своята компетентност.

4.94. В изпълнение решението на Народното събрание на Република България от 14.02.2024 год. за по-голяма прозрачност и общодостъпност до информацията, свързана с процесите по изграждането на Национална детска болница, на сайта на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД бяха обособени следните нови секции:

1. Секция „Информация“, в която е включена и ще продължи да се актуализира обобщена информация относно документи, отчети, справки и др., свързани с дейността на дружеството.
2. Секция „Отчети и доклади“, в която са публикувани и предстои да се публикуват финансови доклади, анализи и отчети за дейността на дружеството, счетоводна политика, одиторски доклади и др., систематизирани хронологично по години за периода от 2020 год. до 1-во тримесечие на 2024 год. включително.
3. Секция „Медиите за нас“, обособена за отразяването дейността на „ЗИКДБ“ ЕАД в електронните медии, участието на вр.и.д. изпълнителен директор д-р Влатко Глигоров и неговия екип в събития, работни срещи, пресконференции, телевизионни предавания, рубрики, интервюта и други изяви в медийното пространство.
4. „Фейсбук страница на Национална детска болница“, създадена в допълнение на горепосочените с оглед по-добра комуникация и обратна връзка с всички заинтересовани страни и обществеността.

4.95. На 01.07.2024 год. се проведе посещение на терена за бъдещата Национална детска болница в кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, Столична община (СО), върху който се извършват дейностите по разрушаване и премахване на съществуващи сгради, в присъствието на вр. и. д. изпълнителен директор д-р Влатко Глигоров и част от неговия екип, премиерът Димитър Главчев и здравният министър д-р Галя Кондева, които провериха разчистването и подготовката на терена на НДБ, точно един месец след началото на стартираните дейности.

4.96. На 16.07.2024 год. беше проведена работна онлайн среща с представители на консорциум IDOM, Министерството на здравеопазването и „ЗИКДБ“ ЕАД, на която консорциумът представи презентация и доклад „Структура, обхват и капацитет на Националната детска болница“, които по – късно бяха изпратени по имейл от нас до МЗ с цел запознаване със съдържанието им и изразяване на становище от министъра и Обществения съвет.

4.97. На 24.07.2024 год. до Министерството на здравеопазването е изпратено придружително писмо с приложения Бизнес програма на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 2024 - 2026 и протокол от заседание на съвета на директорите за приемането ѝ № 51/23.07.2024 год.

4.98. На 30.07.2024 год. беше проведена работна среща с представители на „Здравна инвестиционна компания за детска болница („ЗИКДБ“ ЕАД), Европейската

инвестиционна банка (ЕИБ), белгийско-испанския консорциум IDOM и Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница. На срещата консорциумът, нает от ЕИБ, представи предложения вариант за обхват на детската болница, както по отношение на клиники, отделения и легла, така и на необходимия брой медицински специалисти. След презентацията присъстващите експерти изложиха становищата си и посочиха дискуссионните моменти, както и нормативните различия в българското здравеопазване, спрямо част от предложенията, базирани на опита от други държави. Беше обсъдено разпределението на леглата в различните отделения, необходимостта от прецизиране на клиниките и преосмисляне на начините на финансиране.

4.99. На 01.08.2024г. във връзка с изпълнение на договор № 0343/15.05.2024 год. от консорциум „Техноком“ ДЗЗД ни информират с писмо за изработената от тях проектна документация. При замерването проектантите, последващия го контрол и след съгласуване от Столична община (СО) район „Овча купел“ са констатирани несъответствия в обемите и видовете дейности. Същите се изразяват в надвишаване обема на бетоновите елементи за разрушаване и съответно извозване. Предвид, че бетоновите елементи се намират в подземните нива, се налага изпълнение на голям обем земни работи (изкоп, придобуване, обратно засипване), които не са предвидени в договора.

4.100. На 14.08.2024 год. постъпва писмо от консорциум "Техноком" ДЗЗД относно анализ на цените и актуализираната количествено-стойностната сметка (КСС) във връзка с договор № 0343/15.05.2024 год. с две приложения:

- Количествено-стойностна сметка (КСС)
- Анализи на единични цени

4.101. На 28.08.2024г. след постъпването на доклад до вр.и.д. изпълнителен директор д-р Влатко Глигоров от инж. Цветан Иванов – строителен инженер и главен инженер на „ЗИКДБ“ ЕАД относно изпълнение в хронологичен порядък на договор № 0343/15.05.2024 год., в заключение е констатирано, че следва да се направи изменение на договора за обществена поръчка (ОП) като се приложи реда по чл. 116, ал. 1, т.2 или т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

4.102. На 28.08.2024г. са представени на Министерството на здравеопазването предприетите действия във връзка с получаване виза за проектиране на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4332.1652 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно шест пет две), определен за изграждане на Национална детска болница (НДБ).

4.103. На 02.08.2024г. Министерството на здравеопазването ни предоставя по електронен път становище от Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница (НДБ) към министъра на здравеопазването относно план за капацитет и модел на обслужване и определяне на дейностите по проект Ref. № АА-011898-001/ Национална педиатрична болница на ЕИБ, изготвен от консорциум IBF IMPACT. В него са изразени мнения и препоръки относно:

- Общи положения за планираното лечебно заведение

- Диагностично-консултативен блок
- Стационарен блок
- Експертни центрове
- Психо-социално подпомагане и превенция на риска
- Учебна и научна дейност. Развитие на академичния състав.

4.104. На 08.08.2024 год. е проведена онлайн среща с представители на „ЗИКДБ“ ЕАД, Министерството на здравеопазването и консорциум IDOM (с представена от тяхна страна презентация). На нея са обсъдени теми като организация/план за изпълнение на предстоящи задачи, времеви графици и фиксирани дати на съвместни срещи, както и важността от попълването на „Въпросник 0“ за работата по „Функционална програма“ – втория стратегически документ по фаза 2 - „Техническа помощ по проект за изграждане на Национална детска болница (НДБ)“.

4.105. На 09.08.2024 год. постъпи писмо от IDOM за представяне първоначалния въпросник с допълнителна информация за „Функционалната програма“ - вторият доклад от споразумението с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) от 25.01.24 год.

4.106. На 19.08.2024 год. е получено становище на дирекция „Лечебни дейности“ на МЗ по актуализиран IDOM доклад „Структура, обхват и капацитет на НДБ“. В същия ден е изпратен имейл до Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница относно: Подаване на актуализиран план за капацитет и доклад за идентификация на модела на услугата и формуляр за валидиране на ключови цифри в плана за капацитет на националната детска болница“ с приложени писма до IDOM относно „Актуализиран отчет за план за капацитет и формуляр за валидиране“. Актуализираният доклад отразява част от коментарите и предложенията, направени въз основа на обратната връзка от ЕИБ, МЗ и ОСНДБ.

4.107. На 04.09.2024г. е проведена онлайн среща с ЕИБ / IDOM, на която след дълга дискусия и поредица от експертни становища, официално се потвърждава необходимостта от включването на трите специалности Нуклеарна медицина, Детска психиатрия и Генетична лаборатория в Националната детска болница, както е заявено официално в Общото становище на Министерството на здравеопазването, което включва становището и на Обществен съвет за детска болница.

4.108. На срещата на 10.09.2024г. между експертите от Министерството на здравеопазването, „ЗИКДБ“ ЕАД и ОСИНДБ с IDOM / ЕИБ се водят дискусии и коментари по „Въпросник 0“, касаещ Функционалната програма, с цел максимално съкращаване на сроковете за изпълнение на дейностите по подготовка, планиране и изграждане на НДБ и финализиране и верификация на Доклада за структурата и капацитета на НДБ.

4.109. На 11.09.2024г. е получен от IDOM попълнен „Въпросник 0“ за работата по „Функционална програма“ – втория стратегически документ по фаза 2 - „Техническа помощ по проект за изграждане на Национална детска болница (НДБ)“ с добавени последните коментари след срещата на 10.09.2024г. В отговор е изпратено писмо до IDOM на 16.09.2024г. със становищата на д-р Бенишев за нормативната рамка и изискванията за PICU и Неонатология, касаещи минимални квадратни метри на леглото и брой легла на

модула и становището на г-н Тасев относно решението да не възлагаме готвенето и прането на външни изпълнители и свързаната с тях нормативна рамка.

4.110. На 13.09.2024г. в писмо до IDOM, изпълнителният директор на „ЗИКДБ“ ЕАД изпраща структура и капацитет с финални изменения и допълнения, касаещи определенията и наименованията на клиниките и отделенията, съгласно нормативната уредба в България след проведените онлайн срещи на 04.09.2024г. и 10.09.2024г. След това е проведена още една среща между експертите от Министерството на здравеопазването, „ЗИКДБ“ ЕАД и ОСИНДБ с IDOM / EIB за финализиране на допълнителни въпроси и коментари по приемане на Плана за капацитет и структура за изграждане на НДБ.

4.111. В периода 24.09-27.09.2024г. е проведено работно посещение на здравни центрове в Мадрид и Барселона, Испания от представители на Министерството на здравеопазването и Обществен съвет за детска болница, за обмяна на опит във връзка с изпълнение на договора за техническа помощ (фаза 2) с консорциум IDOM.

4.112. На 05.09.2024г. е получен от „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД подробен отчет и обосновка на наше изх. № 0423/04.09.24г., относно фактите и обстоятелствата наложили необходимостта от коригиране/ изменение на Договор № 0343 от 15.05.2024г. с предмет: ”Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“. След изготвяне на проектите от тяхна страна установяват, че има разлики във видовете и количества дейности, които трябва да извършат. В писмото уточняват, че най-вероятно при подготвяне на количествата за тръжната процедура не са отчетени подземните нива и фундаментната плоча. Надвишенията трябва да се тълкуват като допълнителни количества към вече договорените такива.

4.113. На 18.09.2024г. е получено от „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД писмо предупреждение относно изчерпан ресурс за надвишен обем дейности. Информират „ЗИКДБ“ ЕАД, че по техни данни реалните количества СМР заложили в новата количествено-стойностна сметка (КСС) изготвена от тях са определени въз основа на одобрения вече проект (изготвен от изпълнителя към м. 06.2024г.) от Столична община, район „Овча купел“, както и че се изпълняват дейности, надвишаващи обема на работа, поради което ресурса за изпълнение на договора е изчерпан и по тези причини се налага спиране на работа до разрешаване на ситуацията.

4.114. В отговор на 25.09.2024г. е изпратено писмо Изх. №0437/25.09.2024г. до „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД от „ЗИКДБ“ ЕАД, че са предприети всички необходими стъпки, съгласувателни процедури и законосъобразни действия, които следва да се извършат за изпълнение на сключения между страните договор и евентуалното негово анексиране. До тогава, независимо от всички обстоятелства, като Изпълнител, следва да изпълняват задълженията си точно и коректно съгласно описаното в чл. 14, както и в останалите клаузи на действащия Договор, касаещи задълженията на Изпълнителя.

4.115. На 10.09.2024г. е получен отговор от Министерството на здравеопазването на наше писмо с изх. № 26-00-1860/02.09.2024 г., по отношение на доклад по изпълнението на договор №0343/15.05.2024 г., сключен между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и консорциум „Техноком“ ДЗЗД, с предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, със становище и даване на методически указания, относно процедиране, в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП). В изпълнение на изложеното в писмото на Министерството на здравеопазването, на 13.09.2024г. от „ЗИКДБ“ ЕАД е депозирана писмена информация и искане до Агенцията за обществени поръчки (АОП) в качеството ѝ на орган по чл. 229 ал. 1 т. 2 б. „б“ и „в“ от ЗОП относно становище и методически указания по конкретно формулирани въпроси свързани с новонастъпили обстоятелства по изпълнението и изменението на Договор № 0343/15.05.2024г.

4.116. На 27.09.2024г. с писмо „ЗИКДБ“ ЕАД уведомява Министерството на здравеопазването подробно описание с приложени документи за хода на изпълнение на договор № 0343/15.05.2024 год. между "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД и "Консорциум Техноком" ДЗЗД с предмет "Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД.“

4.117. На 30.09.2024г. е получен отговор от Агенция по обществени поръчки (АОП) относно изменение на договор № 0343/15.05.2024г. с представени насоки и указания за процедурните изисквания и последващи действия. В писмото изясняват, че АОП осъществяват контрол на изменения на договори за обществени поръчки на основание на чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП (чл. 229, ал. 1, т. 2, б. „е“ и ал. 3 във вр. с чл. 235 от ЗОП) като извършва проверка за наличие на условията за прилагане на основанието за изменение на договорите за обществени поръчки, като за резултатите от проверката се изразява становище. Информират, че при предвидени в договора видове работи, за които е необходимо увеличение на количествата, е възможно да се приложи основанието по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП като следва да са налице следните предпоставки:

- да е възникнала необходимост от изменение на договора без промяна на предмета му;
- необходимостта да е резултат на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди.

Подчертават, че отговорност на възложителите е да обосноват и докажат предпоставките за законосъобразно изменение на договорите за обществени поръчки. Това предполага възложителят да извърши проверка на документацията на обществената поръчка, включително на проектната документация на съществуващите сгради и на информацията, с която разполага по отношение на сградите, подлежащи на разрушаване и да установи възможно ли е било при подготовката на обществената поръчка и огледа на фактическото състояние на сградите да се определят коректно необходимите количества.

4.118. На 30.09.2024г. е получено становище по ЗОП от юрист с опит и съдебна практика в сферата на действие на Закона за обществените поръчки (ЗОП) съгласно договор за правни услуги № 0443/19.09.2024 с предмет "Правна консултантска услуга, изразяваща се в изготвяне на писмено мотивирано становище, касаещо предполагаемото изменение по договор №0343/15.05.2024г. предвид констатирани несъответствия с параметрите в обявената обществена поръчка.“

4.119. На 30.09.2024г. е получен детайлен анализ от независим строителен инженер – конструктор съгласно договор № 0444/19.09.2024 с предмет "Изготвяне на писмено мотивирано и подробно консултантско становище“, във връзка с предоставените нови данни от „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД за изменение на Договор №0343/15.05.2024 год.“

4.120. На 01.10.2024г. се сключи договор с „Цеси Консулт“ ООД, като представиха изготвена Експертната оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на: ПИ с проектен идентификатор 68134.4332.9768, част от ПИ 68134.4332.545, област София (столица), община Столична, гр. София, район Овча купел, Харманлийско въстание, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Незастроен имот за жилищни нужди , ПИ с проектен идентификатор 68134.4332.9765, част от Поземлен имот 68134.4332.1652, област София (столица), община Столична, гр. София, район Овча купел, вид собств. Държавна частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс.

4.121. На 01.10.2024г. се сключи договор с Адвокат ПЛАМЕНКА МИНЧЕВА СТОЕВА - ЯАК за анализ, проучване и изготвяне на документацията относно:

1. Приключване на процеса по изпълнение на Решение № 868/02.11.2022г. на МС на Р България и влязла в сила Заповед № РД-02-15-66/22.05.2023г. на МРРБ, с която е одобрен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на гр. София, р-н Овча купел и целия УПИ I – 545, 1568, 1652, в кв. 117, м. „кв. Горна баня“ по плана на гр. София, р-н Овча купел е отреден „за болничен комплекс и озеленяване“, включително до: уреждане на всички възникнали, текущи и поставени въпроси свързани със собствеността и правата върху целия УПИ I – 545, 1568, 1652, в кв. 117, м. „кв. Горна баня“ по плана на гр. София, р-н Овча купел, отреден „за болничен комплекс и озеленяване“; нанасяне на описания УПИ по КККР на гр. София, определяне на идентификатор и издаване на скица на ПИ; издаване по реда на ЗУТ на виза за проектиране на НДБ в УПИ I – 545, 1568, 1652, в кв. 117, м. „кв. Горна баня“ по плана на гр. София, р-н Овча купел;

2. Изпълнението и до окончателно приключване на възложената за изпълнение по реда на ЗОП обществена поръчка с вече сключени Договор № 0343/15.05.2024г., с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и сключения по същия ред съпътстващ Договор № 0366/17.06.2024г., включително уреждане на всички възникнали в хода на изпълнение, текущи и поставени въпроси свързани с посочените два договора;

3. Оказване на комплексни специализирани административни и правни услуги, в обхвата на които следва да се извърши предварителен анализ на документацията, както и да се съставят специализирани документи за извършване на административни и правно-технически процедури, за което е необходима експертна оценка, анализ и съдействие във

връзка с осъществяване на необходимите правни и фактически действия, включени в предмета на дейност на „ЗИКДБ“ ЕАД и свързани с организацията и контрола по изграждането и пускането в експлоатация на обекта от национално значение „Национална детска болница“.

4.122. На 02.10.2024г. са изпратени писма до „Консорциум Техноком“ ДЗЗД, „ВМЛ Консулт“ ЕООД и инж. Цветан Иванов, за представяне на доказателства, във връзка с получено становище от АОП с дадени указания относно искане за изменение на договор № 0343/15.05.2024г. с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД.

4.123. На 10.10.2024г. беше приет представеният актуализиран линеен план график за ускорено изграждане на Национална детска болница Версия 2. Целта на направените актуализации по т.2.1, т.2.2, т.2.3 и т.5 е адекватно отразяване на процеса, съобразен с външните фактори независещи от усилията на мениджмънта с цел реалистично задаване на сроковете за качествено и ефективно изпълнение на дейностите по подготовка, планиране и изграждане на Национална детска болница.

4.124. На 15.10.2024г. изпълнителният директор д-р Влатко Глигоров заедно с министър д-р Галя Кондева, зам.министър Добромира Карева и началник кабинет Теодора Табакова проведеха среща с ръководството на Министерство на регионалното развитие и благоустройство относно сделката с „ШОРИ 2005“ ЕООД и апорта на имота на СО, прехвърлен на Министерство на здравеопазването и стартиране на процедура за апорт в капитала на „ЗИКДБ“ ЕАД.

4.125. На 15.10.2024г. е изпратено писмо до Министерство на здравеопазването относно одобрение за сключване на окончателен договор за замяна.

4.126. На 18.10.2024г. е получено официално потвърждение от Министерство на здравеопазването за одобрение на доклад изготвен от страна на IDOM/ EIB по предложената структура и капацитет на Националната детска болница.

4.127. На 19.10.2024г. се проведе посещение на терена за бъдещата Национална детска болница в кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, Столична община, върху който се извършват дейностите по разрушаване и разчистване, в присъствието на Изп. директор д-р Влатко Глигоров и част от неговия екип, министър-председателя Димитър Главчев и здравния министър д-р Галя Кондева, които представиха одобрения „План за структурата и капацитета“ на лечебното заведение.

4.128. На 23.10.2024г. се проведе среща между изпълнителния директор д-р Влатко Глигоров, зам. министър г-жа Добромира Карева в Министерство на регионалното развитие и благоустройство със зам. министър Веселина Терзийска относно процедурата по съгласуване, преди внасяне на документацията за замяна на терените с „ШОРИ 2005“ ЕООД в Министерски съвет.

4.129. На 24.10.2024г. се получи и прие допълнително становище към експертна оценка от 20.02.2023г. за определяне на справедлива пазарна стойност на 8733/8941 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 68134.4332.545 и 8733/24534 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 68134.4332.1652, изготвено от независима фирма оценител „ХЕМУС КОНСУЛТ“ ЕООД.

4.130. На 25.10.2024г. изпълнителният директор д-р Влатко Глигоров проведе среща с Главен архитект на София – арх. Богдана Панайотова, относно новите разпоредби за издаване на ВИЗА за проектиране и експлоатационните дружества.

4.131. На 28.10.2024г е изпратено писмо искане до Министерство на регионалното развитие и благоустройство за заличаване на искова молба по гражданско дело № 13402 от 2013г. на СРС.

4.132. На 28.10.2024г. е изпратено писмо до Министерство на здравеопазването с прикачени документи, във връзка с финализиране на сделката по сключване на окончателен договор между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и „ШОРИ – 2005“ ЕООД.

4.133. На 30.10.2024г. г-жа Нели Русева – Експерт връзки с обществеността, представи план график за дейности и активности свързани с медийно развитие за 9 месечен период на „ЗИКДБ“ ЕАД.

4.134. На 31.10.2024г. беше изпратено писмо искане с отчети до „ВМЛ Консулт“ ЕООД, „Консорциум Техноком“ ДЗЗД и инж. Цветан Иванов. В отговор на нашето писмо получихме отговор от „ВМЛ Консулт“ ЕООД заедно с приложен снимков материал.

4.135. На 07.11.2024г. беше организирана онлайн среща с IDOM / EIB, на която се обсъди приемане на първия компонент от функционалния доклад за изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца.

4.136. На 11.11.2024г. беше изпратен имейл до Главният счетоводител, Мениджър проекти и Юрисконсулт в ЗИКДБ ЕАД, във връзка с подготовка на документация за Обществена поръчка свързана с банковите институции.

4.137. На 21.11.2024г. се публикува Покана за избор на независим одитор за Проверка и заверка на ГФО за 2024 г.

4.138. На 25.11.2024г. беше проведена онлайн среща с IDOM / EIB, Министерство на здравеопазването, Обществения съвет за изграждане на национална детска болница, на която среща се презентираха няколко детски болници в Испания, тяхната структура и отделения.

4.139. На 27.11.2024г. в кантората на нотариус Веселина Връблянска № 268 се осъществи сделка по прехвърляне на имот за нуждите за изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД), от „Шори 2005“ ООД на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.

4.140. На 29.11.2024г. Изпълнителният директор изпрати функционален доклад и база данни от IDOM за одобрение до г-жа Добромира Карева- Заместник министър на здравеопазването и председател координационно звено между Министерство на здравеопазването и Обществения съвет за изграждане на национална детска болница, Д-р Благомир Здравков - Изпълнителен директор на СБЛДБ „Проф. Иван Митев“ и представител на Обществения съвет за изграждане на национална детска болница и Д-р Ивиан Бенишев – Началник отдел към Дирекция „Лечебни дейности“ в Министерство на здравеопазването.

4.141. През отчетният м. Ноември 2024г. се проведеха още три междини срещи с IDOM и EIB, на които се обсъжда техническата структура по изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД).

4.142. На 09.12.2024г. изпълнителният директор се среща с посланика на Израел в Израелското посолство. На срещата се обсъди възможността за обмен на информация и възможности за сътрудничество в областта на педиатричната помощ и управлението на болниците. Посланикът отправи предложение към д-р Влакто Глигоров, да посети няколко високотехнологични болници с педиатрични клиники, за да се запознае с колеги които се занимават с управлението и развитие на болничния капацитет и услуги.

1.143. На 09.12.24г. изпълнителният директор беше поканен от „Фондация Даная“ на събитие проведено в хотел Hyatt Regency Sofia, посветено на въвеждането на нови стандарти за комуникация в здравеопазването, които целят да подпомогнат българските медицински специалисти в предоставянето на по-добра грижа за децата пациенти и техните семейства.

1.144. На 19.12.2024г. се прие/входиращ Вх. № 0519/19.12.2024г. изготвен доклад от инж. Дина Господинова – Станчева и инж. Младен Иванов Младенов относно констатирани различия в количествено-стойностната сметка по Договор № 0343/15.05.2024г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“ и констатираните в изготвения от инж. Симеон Петков Георгиев – регистрационен № 01251 на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, доклад за определяне на действителните количества стоманобетон, който трябва да се разбие и действителните количества армировка, която трябва да се извади от разрушения бетон на двете сгради и приключване на работата по Договор № 0343/15.05.2024г.

4.145. На 19.12.2024г. в съответствие с решение на СД взето по т. 2 по Протокол № 71/13.12.2024г., се сключи Допълнително споразумение между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД като Възложител и „Консорциум Техноком“ ДЗЗД като Изпълнител - Анекс № 1 към Договор № 0343/15.05.2024г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“.

4.146. В края на м. Декември 2024г. „ЗИКДБ“ ЕАД, вписа нов устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията с увеличение на капитала с непарична вноска, а именно апорт на имот.

5. Извършени дейности от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД в качеството му на дружество с над 50% държавен капитал.

В рамките на отчетния период дружеството е подало информация/справки/документи относно: размера на нетната експозиция на „ЗИКДБ“ ЕАД към 31.12.2024 год. като за всеки един от проследяваните периода са спазени законовите изисквания за концентрация на парични средства; предварителен и окончателен годишен финансов отчет (ГФО) за 2023 год. във връзка с приключването на финансовата 2023 год. и прогнозно отразяване промените в дела на инвестицията на

Министерство на здравеопазването в търговските дружества; финансовите средства, изплатени извън основното трудово възнаграждение в дружеството за периода 01.01.2024 год. - 31.12.2024 год.; постъпили запитвания от народни представители; всички сключени действащи договори с финансови и нефинансови институции за предоставяне на кредити; постъпило в Министерство на здравеопазването писмо от министъра на финансите за първи етап от бюджетната процедура за 2024 год. и разработването на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024 год. - 2026 год.; представен проект на „Бизнес програма за развитие на „ЗИКДБ“ ЕАД за периода 2022 год. - 2024 год.“; годишен отчет за дейността на дружеството през 2023 год. в Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ; правила за обработване сигнали за нередности; ежегодни декларации за имущество и интереси съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) съгл. чл. 38, ал. 1, т. 2, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, както и чл. 3, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ; освободени и назначени служители в периода 02.08.2022 год. - 06.06.2023 год.; изплатени средства на неправителствени организации (НПО) по сключени договори за периода 02.08.2022 год. - 06.06.2023 год.; внесена парична гаранция за управление, съгласно чл. 240, ал. 1 от Търговски закон (ТЗ) и чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) от Търговския закон на управителните и контролните органи на публичните предприятия (ПП) – търговски дружества с над 50 % държавно участие в капитала; разпоредителни сделки с имоти в периода 02.08.2022 год. - 06.06.2023 год.; размера на нетната експозиция на „ЗИКДБ“ ЕАД към 30.06.2023 год.; втория етап от бюджетната процедура за 2024 год. за целите на планирането и последващото реално изпълнение на неданъчните приходи в държавния бюджет от наеми и дивидент за държавата/отчисления от печалбата от дейността на търговските дружества и предприятия с държавно участие, за периода 2023 год.-2026 год., във връзка с постъпило в Министерство на здравеопазването (МЗ) писмо от заместник-министъра на Министерство на финансите (МФ); информация за получените възнаграждения от Съвета на директорите на „ЗИКДБ“ ЕАД за периодите 01.01.2022 год. - 31.12.2022 год. и 01.01.2023 год. - 30.06.2023 год.; регулярен контрол относно внесените гаранции за добро управление, определени в договорите за възлагане на управлението, съгласно изискванията на чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП); получените възнаграждения от Съвета на директорите на „ЗИКДБ“ ЕАД за периода 01.01.2023 год. - 30.06.2023 год. във връзка с регулярен контрол върху размера на получаваното възнаграждение от управителните органи на търговските дружества; размера на брутната работна заплата и други плащания, по елементи, за всяка една длъжност поотделно в дружеството за всеки отделен месец за периода 01.07.2023 год. - 30.06.2024 год.; втори етап от бюджетната процедура за 2025 год. и за целите на планирането и последващото реално изпълнение на неданъчните приходи в държавния бюджет от наеми и дивидент за държавата; прогнозни бюджети 2025 год. - 2026 год.; кандидатирането на членовете на управителния орган (управител или членове на съвета на директорите, включително изпълнителен директор) за кмет или общински съветник; Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република

България след присъединяването във Валутния механизъм II и Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ); действащите през периода 01.01.2024 год. - 31.12.2024 год. договори за външни услуги; предвид изготвяне на Стратегически план и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в Министерство на здравеопазването за 2024 год. - попълнен от „ЗИКДБ“ ЕАД „Въпросник за самооценка“ по образец; всички сключени и действащи договори и споразумения за заеми и дългове през периода 01.01.2021 год. - 31.12.2024 год.

Годишният отчет за дейността е съставен въз основа проследяване на протоколи от заседания на Съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, налична/постъпила документация, входяща/изходяща кореспонденция и проведени от дружеството дейности в рамките на 2024 год., като в отчетния период от 01.01.2024 год. до 28.05.2024 год. дружеството е представлявано от г-н Николай Радославов Борисов, а от 28.05.2024 год. от д-р Влатко Глигоров Глигоров.

гр. София
09.05.2025 год.

Десислава Малинова
Вр. И. Д. Изпълнителен директор на
„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД